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7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 89/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edicdao

89/2026 ESDRAS HENRIQUE LEITE XAVIER DE SOUZA
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluido (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisicao de Empilhadeira Elétrica
2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

UASG 160198

Data de Criagdo

30/09/2026 15:40

Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)

A elaboragdo de Estudos Técnicos Preliminares
Elaboragdo de Estudos (ETP) e Termos de Referéncia (TR) ndo
Técnicos Preliminares condizentes com os normativos vigentes pode
e Termo de Referéncia ser causada por fatores como falta de

ndo condizentes com conhecimento técnico, planejamento Planejamento Administracdo
0s pardmetros inadequado, levantamento insuficiente de
definidos nos informacdes, inobservancia de atualizac¢des

normativos em vigor.  normativas, deficiéncia na andlise de riscos e
auséncia de mecanismos de controle.
Impactos

Médio

N° Item

Processo de planejamento da contratagdo inadequado com os interesses da Administracdo, Com fragilidades técnicas que vdo desde o mal

L dimensionamento da demanda até a escolha da solucdo que ndo seja a mais eficiente no mercado.
Acoes Preventivas
P-01 Publicagdo em boletim interno da OM de Comissao de Equipe de Planejamento dos processos Responsavel: ESDRAS HENRIQUE  LEITE
licitatérios composta por membros com qualificagdo técnica adequada. XAVIER DE SOUZA
Acoes de Contingéncia
C-01 Convocagdo de reunido extraordinaria organizada pela SALC e Equipe de Planejamento dos Responsavel: ESDRAS  HENRIQUE  LEITE
processos licitatérios para adequagdo do ETP conforme Art. 7° da IN 40, de 2020, bem como XAVIER DE SOUZA
utilizagdo da minuta de Termo de Referéncia mais atual disponibilizada pela AGU.
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
- - Envio de processos contendo discrepancias e
Nado aprovagdo dos . oA . ~
artefatos inconsisténcias nas informagdes, bem como a
. elaboracdo inadequada ou incorreta de Planejamento Administracao Médio
Planejamento - . .
o - documentagoes relacionadas ao planejamento da
Aquisigao /Contratagao ~
contratagdo.
Impactos
1 Atraso no processo de contratacao.
Acoes Preventivas
P-01 Estabelecer procedimentos para que o Setor Requisitante, através da Comissdo responsavel, Responsavel: ESDRAS  HENRIQUE  LEITE
realize a elaboragdo dos documentos evitando envios de processos com discrepancias e XAVIER DE SOUZA
consequente devolucdo do mesmo.
P-02 Conferéncia minuciosa de todos os documentos que instruirdo o processo por parte da SALC, Responsavel: ESDRAS  HENRIQUE  LEITE
determinando as eventuais corregoes antes da continuidade do processo. XAVIER DE SOUZA
Acoes de Contingéncia
C-01 Convocagdo de reunido extraordindria organizado pelo Setor Requisitante e demais envolvidos Responsavel: ESDRAS  HENRIQUE  LEITE
para realizacdo dos ajustes necessarios para encaminhamento do processo. XAVIER DE SOUZA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Especificacdes Técnicas Incompletas: Descri¢cdo

insuficiente ou inadequada dos requisitos
Atraso no processo ou
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suspensdo do certame técnicos e operacionais, gerando duvidas e

licitatério em face de questionamentos. Inconsisténcias nos

impugnacoes Documentos de Habilitacdo, Falhas ou erros na
exigéncia e verificagdo de documentos para
comprovagdo da qualificagdo dos licitantes.

Selecédo do Fornecedor

Impactos
1 Descontinuidade dos servicos ou problemas ocasionados pela falta de aquisigdo.
Acoes Preventivas

Administracdo Médio

P-01 Elaboragdo do planejamento da contratagdo considerando solugdes similares em outros 6rgaos, Responsavel: ESDRAS  HENRIQUE

bem como na série histérica do mesmo objeto.

XAVIER DE SOUZA

P-02 Elaboragdo dos documentos e anexos que compdem o processo, através dos modelos Responsavel: ESDRAS  HENRIQUE

atualizados e disponibilizados na pagina da intranet.

P-03 Defini¢do dos critérios com respaldo na jurisprudéncia dos érgédos de controle.
P-04 Verificagdo do teor de impugnacdes e recursos em contragoes similares.
P-05 Estrita observancia as recomendacoes da éarea juridica da AGU.

Acoes de Contingéncia

XAVIER DE SOUZA
Responsavel: ESDRAS  HENRIQUE
XAVIER DE SOUZA
Responsavel: ESDRAS  HENRIQUE
XAVIER DE SOUZA
Responsavel: ESDRAS  HENRIQUE
XAVIER DE SOUZA

C-01 Mitigagdo e eliminagdo das causas que obstruem o processo licitatério conforme orientagdes Responsavel: ESDRAS HENRIQUE

da SALC do 70 D Sup.
4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento Documento assinado digitalmente
“b ESDRAS HENRIQUE LEITE XAVIER DE SOUZA
g Data: 02/10/2026 11:52:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

XAVIER DE SOUZA

ESDRAS HENRIQUE LEITE XAVIER DE SOUZA

Chefe do Armazém Classe II

LEITE

LEITE

LEITE

LEITE

LEITE

LEITE
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