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COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

30/2026 GABRIEL SOUTO ROSCHEL 02/09/2026 16:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Garantir a manutenção e disponibilidade da VTR da SFPC/13ª Bda Inf Mtz

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Caracterização
inadequada da
Dispensa de licitação.

Ausência ou insuficiência de documentação que
demonstre a necessidade da contratação direta, a
justificativa da escolha da concessionária
autorizada e a necessidade de realização da
manutenção preventiva de 30.000 km pela rede
autorizada durante o período de garantia.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Atraso na contratação, necessidade de correção processual e possibilidade de comprometimento da regularidade da contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Instruir o processo com documentação comprobatória da condição de concessionária

autorizada, justificativa da escolha da empresa, justificativa da necessidade da contratação e
demais documentos exigidos pela legislação aplicável.

Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

  Ações de Contingência
C-01 Realizar análise e correção imediata das inconsistências identificadas no processo,

promovendo, quando necessário, a complementação da documentação antes da contratação.
Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Contratação do serviço
por preço superior ao
praticado no mercado.

Ausência ou insuficiência de elementos que
demonstrem a compatibilidade do preço
apresentado pela concessionária com os valores
praticados para serviços similares.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Redução da qualidade da manutenção, necessidade de retrabalho e indisponibilidade da VTR.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar análise e justificativa do preço proposto pela concessionária, utilizando documentos e

referências disponíveis que permitam demonstrar a compatibilidade do valor contratado.
Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

  Ações de Contingência
C-01 Solicitar à contratada a correção ou complementação dos serviços executados que estejam em

desacordo com as especificações, sem prejuízo das medidas contratuais cabíveis.
Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Atraso na execução da
manutenção preventiva
de 30.000 km.

Indisponibilidade de agenda, mão de obra ou
outros recursos necessários para a realização do
serviço pela concessionária.

Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Atraso na manutenção, indisponibilidade da VTR e prejuízo ao cumprimento das atividades da Administração.

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecer prazo para execução do serviço e realizar o agendamento prévio junto à

concessionária, acompanhando o cumprimento do cronograma estabelecido.
Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

  Ações de Contingência
C-01 Notificar formalmente a contratada em caso de atraso ou descumprimento, estabelecendo Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

UASG 160158



2 de 2

prazo para regularização e aplicando as sanções previstas, quando cabíveis

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Execução dos serviços
de manutenção em
desacordo com as
especificações e
recomendações do
fabricante.

Falha na execução dos procedimentos de
manutenção ou inobservância das
especificações e recomendações do fabricante.

Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Pagamento indevido, necessidade de substituição/reexecução e possível prejuízo ao patrimônio público.

  Ações Preventivas
P-01 Definir claramente os serviços a serem executados e exigir que a contratada observe as

especificações da contratação, os procedimentos técnicos aplicáveis e as recomendações do
fabricante.

Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

  Ações de Contingência
C-01 Suspender o recebimento do serviço que apresente irregularidades, realizando nova

verificação pela fiscalização antes do aceite definitivo.
Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Identificação de
necessidade de
serviços não previstos
inicialmente na
contratação.

Constatação, durante a realização da
manutenção preventiva de 30.000 km, de
necessidade de execução de serviço adicional
não previsto inicialmente na contratação.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Aumento dos custos de manutenção, redução da vida útil do veículo e indisponibilidade da VTR.

  Ações Preventivas
P-01 Solicitar que a contratada comunique previamente à Administração qualquer necessidade de

serviço não previsto inicialmente, condicionando sua execução à análise e autorização da
Administração, quando cabível.

Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

  Ações de Contingência
C-01 Avaliar a necessidade de adoção das medidas administrativas cabíveis para atendimento de

eventual serviço adicional, observada a legislação aplicável.
Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06

Recebimento de
serviço executado de
forma inadequada ou
em desconformidade
com a contratação.

Falha na fiscalização e na conferência dos
serviços efetivamente realizados pela
contratada.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Interrupção da manutenção, indisponibilidade prolongada da VTR e necessidade de realização de novo procedimento de contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Designar fiscal para acompanhar a execução dos serviços e realizar a conferência da

manutenção, verificando a conformidade dos serviços executados e da documentação
apresentada antes do recebimento.

Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

  Ações de Contingência
C-01 Adotar as providências administrativas necessárias para assegurar a continuidade da

manutenção da VTR, inclusive avaliando nova contratação ou outro procedimento legalmente
cabível, caso a contratada não consiga solucionar o problema.

Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.


