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COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3/RS

UASG 160396

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Responsavel pela Edigao

Data de Criagao

29/2026 DANIEL DE JESUS FERREIRA MORAES 14/09/2026 10:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluido (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Recarga de extintores
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.
3. Riscos Identificados
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Risco 01- Contratar
serv1?9 N M Jhsucesso na execucdo do servico pretendido. Gestdo de Contrato Administracao Alto 16527
especificacédo
necessaria
Impactos
1 alto
Acoes Preventivas
P-01 Definicdo de especificagdes técnicas que garantam a contratacdo de empresa especializada de Responsavel: BRUNO DORNELES MACHADO
acordo com a demanda.
Acoes de Contingéncia
C-01 Abrir processo administrativo para retificar a fase da habilitagdo técnica. Responsavel: BRUNO DORNELES MACHADO
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
Risco 02 -
Irregularidade da Atraso no andamento do processo. Gestdo de Contrato Administracao Meédio 16527
empresa (certiddes)
Impactos
1 Média
Acoes Preventivas
P-01 Conferéncia por meio de check list. Responsavel: BRUNO DORNELES MACHADO
Acoes de Contingéncia
C-01 Contatar os fornecedores para regularizagao das pendéncias. Responsavel: BRUNO DORNELES MACHADO
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Risco 03 -
Conformidade do Atraso no andamento do processo Gestdo de Contrato Administracao Meédio 16527
processo
Impactos
1 Alto
Acoes Preventivas
P-01 Conferéncia por meio de check list Responsavel: BRUNO DORNELES MACHADO
Acgoes de Contingéncia
C-01 Contatar o setor responsavel para que ajuste a inconformidade do processo. Responsavel: BRUNO DORNELES MACHADO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
Risco 04 - Ma
i a T Licitagdo D fal
1nterpreta«;iio C.IO ermo 1c1tf’1«;ao eserta, ou fa ta de pro.postas Gestio de Contrato Administracio Médio 16527
de Referéncia deste condizentes com as necessidades desta Unidade.
Orgio
Impactos
1 Alto

lde2



Acoes Preventivas
Realizar uma verificagdo do Termo de Referéncia, juntamente com o Setor Requisitante, para Responsavel: BRUNO DORNELES MACHADO

P-01
evitar quaisquer tipos de exigéncias que reduzam a competitividade ou restrinjam o mercado
Acoes de Contingéncia
C-01 Republicar o Edital com corregdes, propostas pelos licitantes através de impugnacoes e Responsavel: BRUNO DORNELES MACHADO
declaragoes oficiais.
Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Risco 05 - Recursos Atraso na licitacdio e ndo atendimento a
administrativos .. Gestdo de Contrato Administracao Médio 16527
demanda no prazo necessario
procedentes
Impactos
1 Média
Acoes Preventivas
P-01 Analisar com extensas diligéncias propostas ofertadas no certame licitatério, reduzindo o risco. Responsavel: BRUNO DORNELES MACHADO
Acoes de Contingéncia
C-01 Andlise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratagdo e verificagio Responsavel: BRUNO DORNELES MACHADO

de estratégias paralelas.

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CROS
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BRUNO DORNELES MACHADO - 1° TEN

BRUNO DORNELES MACHADO
Chefe do Almoxarifado
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