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8º BATALHÃO DE MANUTENÇÃO DE SELVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

52/2026 RAMON DE JESUS MAGALHAES 08/10/2026 10:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Estimar os possíveis riscos na contratação de empresa especializada para serviço de confecção e instalação de portas de vidro temperado

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Realização incorreta da
pesquisa de preços.

Falta de capacitação dos profissionais
envolvidos no planejamento da aquisição.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Aquisições acima do valor de mercado, bem como impacto nas necessidades que não serão atendidas.

  Ações Preventivas
P-01 Capacitação frequente dos profissionais envolvidos no planejamento dos processos. Responsáveis: EDDY ROGGER ALVES DA

SILVA, RAMON DE JESUS
MAGALHAES

  Ações de Contingência
C-01 Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na

pesquisa. Realizar nova pesquisa de preços, que se enquadre nas Instruções Normativas e
estejam de acordo com a realidade local.

Responsáveis: EDDY ROGGER ALVES DA
SILVA, RAMON DE JESUS
MAGALHAES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Negat iva do
Fornecedor da Ata de
Registro de Preço.

Negativa do Fornecedor devido a crise
econômica/financeira ocorre a elevação dos
preços dos itens no mercado.

Seleção do Fornecedor Contratada Alto

Impactos
1 Prejudicar as aquisições realizadas pelo 8º Batalhão de Manutenção de Selva.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar pesquisa de mercado para análise dos preços praticados atualmente. Responsáveis: EDDY ROGGER ALVES DA

SILVA, RAMON DE JESUS
MAGALHAES

  Ações de Contingência
C-01 Análise junto ao setor de compras para ver a viabilizar o processo de adesão a ata de registro

de preço.
Responsáveis: EDDY ROGGER ALVES DA

SILVA, RAMON DE JESUS
MAGALHAES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Interrupção da
aquisição por
abandono da
contratada.

Verificação incorreta das condições de
qualificação econômico-financeira do
fornecedor.

Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 A não prestação do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar anteriormente ao empenho e ao processo, a inscrição da empresa de forma

adimplente nas certidões pertinentes.
Responsáveis: EDDY ROGGER ALVES DA

SILVA, RAMON DE JESUS
MAGALHAES

  Ações de Contingência
C-01 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsáveis: EDDY ROGGER ALVES DA

UASG 160074
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SILVA, RAMON DE JESUS
MAGALHAES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Serviço realizado com
atraso ou em
desacordo com o
contratado.

Fiscalização ineficiente do serviço pela
comissão de recebimento e almoxarifado.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Os materiais não atenderão todas as necessidades do 8º Batalhão de Manutenção de Selva.

  Ações Preventivas
P-01 Avaliar a prestação do serviço recebido e sua qualidade. Responsáveis: EDDY ROGGER ALVES DA

SILVA, RAMON DE JESUS
MAGALHAES

  Ações de Contingência
C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço. Responsáveis: EDDY ROGGER ALVES DA

SILVA, RAMON DE JESUS
MAGALHAES

C-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsáveis: EDDY ROGGER ALVES DA
SILVA, RAMON DE JESUS
MAGALHAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

EDDY ROGGER ALVES DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

 

 


