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Matriz de Gerenciamento de Riscos 

 

Número do processo: 64286.015565/2026-62 

Assunto: Aquisição de distintivo de OM circular, de Distintivo de OM, em metal, formato redondo, diâmetro de 50mm, 
espessura 7mm, com detalhes em alto relevo, bronze e prata. (layout e arte a definir) 

 
1. Informações Gerais  

Número da Matriz de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação 

14/2026 ALESSANDRO BOZZETTO 14 Outubro 2026 

Objeto da Matriz de Riscos 

Aquisição de distintivo de OM circular, de Distintivo de OM, em metal, formato redondo, diâmetro de 50mm, 
espessura 7mm, com detalhes em alto relevo. (layout e arte a definir) 

 

2. Histórico de Revisões 
 Nenhuma revisão encontrada. 
 
3. Riscos Identificados 
 

Nr Risco Causa do Risco Fase Alocado para 
Nível do 

Risco 
(I x P) 

Nr 
Item 

R-01  Contratação não alinhada com os 
planos estratégicos do órgão 

 Não verificação dos planos 
estratégicos do órgão Planejamento Administraçã

o Médio  

  Impactos 
01 Contratação em desacordo com com os planos estratégicos do órgão 

  Ações preventivas 
P-01 Realizar divulgação dos planos estratégicos do órgão Responsável: 

ALESSANDRO BOZZETTO 
  Ações de Contingência 

C-01 Adequar o processo para atender os planos estratégicos do órgão Responsável: 
ALESSANDRO BOZZETTO 

 

Nr Risco Causa do Risco Fase Alocado para 

Nível 
do 

Risco 
(I x P) 

Nr 
Item 

R-02  Documentação do processo não 
elaborada corretamente 

 Equipe de planejamento da 
contratação não sabe elaborar os 
documentos 

Planejamento Administração Médio  

  Impactos 
01 Contratação não atender às necessidades do órgão 

  Ações preventivas 
P-02 Manter assessoramento à equipe de planejamento da contratação Responsável: 

ALESSANDRO BOZZETTO 
  Ações de Contingência 

C-02 Corrigir os documentos do processo Responsável: 
ALESSANDRO BOZZETTO 

 

Nr Risco Causa do Risco Fase Alocado para 

Nível 
do 

Risco 
(I x P) 

Nr 
Item 

R-03 Responsável pela fase de seleção 
do fornecedor não possui 
competência 

 Resposnável desconhece os 
procedimentos para a fase de 
seleção do fornecedor 

Seleção do 
fornecedor Administração Médio  

  Impactos 
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01 Fase de seleção do fornecedor não ser realizada adequadamente 
  Ações preventivas 

P-03 Manter assessoramento e capacitação ao responsável pela seleção do fornecedor Responsável: 
ALESSANDRO BOZZETTO 

  Ações de Contingência 
C-03 Susbtituir o resnponsável pela fase de seleção do fornecedor Responsável: 

ALESSANDRO BOZZETTO 
 

Nr Risco Causa do Risco Fase Alocado 
para 

Nível do 
Risco 
(I x P) 

Nr 
Item 

R-04 Processo deserto  Ausência de interesse de licitantes Seleção do 
fornecedor 

Administraç
ão Médio  

  Impactos 
01 Fase de seleção do fornecedor sem sucesso 

  Ações preventivas 
P-04 Equipe de planejamento realizar um adequado levantamento de mercado Responsável: 

ALESSANDRO BOZZETTO 
  Ações de Contingência 

C-04 Corrigir os documentos do processo após nova análise de mercado Responsável: 
ALESSANDRO BOZZETTO 

 
4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos 
 Nenhuma acompanhamento incluído. 
 
5. Responsáveis 
Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto 

nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. 

 

Porto Alegre/RS, na data da assinatura eletrônica. 
 
 
 
 

ALESSANDRO BOZZETTO – ST 
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento 
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