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LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

65/2026 TIAGO ROCHA DE ABREU 20/10/2026 15:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de item do Paassex: Secador de Ar Comprimido.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso na execução do
serviço

Inadimplência (parcial ou total) do fornecedor
no cumprimento da sua obrigação contratual.

Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos

1 Atraso na liberação da validação realizada pela Seção de Validação do produto e excipientes do micofenolato de sódio produzido por este
Laboratório .

  Ações Preventivas
P-01 Sempre tomar ciência da data em que um Empenho (substitutivo de contrato) for emitido e

entregue ao fornecedor. Monitorar o prazo de entrega via e-mail e telefone, sempre alertando
ao fornecedor quantos dias regulamentares ele possui para cumprir com sua obrigação
contratual, e adverti-lo quanto ao risco de sofrer Procedimento Administrativo se ocorrer
inadimplência (mora/parcial ou total).

Responsável: TIAGO ROCHA DE ABREU

  Ações de Contingência
C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário,

substituição da CONTRATADA.
Responsável: TIAGO ROCHA DE ABREU

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Reserva financeira
insuficiente

Empresa sem condições financeiras para
cumprir o contrato.

Planejamento Contratada Baixo

Impactos
1 Realização de novo processo de licitação.

  Ações Preventivas
P-01 A CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último

exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

Responsável: TIAGO ROCHA DE ABREU

  Ações de Contingência
C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário,

substituição da CONTRATADA.
Responsável: TIAGO ROCHA DE ABREU

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Irregularidade fiscal Empresa com dificuldades de manter-se
regularizada fiscalmente.

Planejamento Contratada Baixo

Impactos
1 Realização de novo processo de licitação.

  Ações Preventivas
P-01 Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de

contratação e durante a execução do contrato periodicamente.
Responsável: TIAGO ROCHA DE ABREU

  Ações de Contingência
C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário,

substituição da CONTRATADA.
Responsável: TIAGO ROCHA DE ABREU

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

UASG 160328



2 de 2

R-04 Itens desertos Licitação com itens desertos ou fracassados. Planejamento Administração Extremo
Impactos

1 Atraso na liberação da análises realizadas pela Seção de Controle de Qualidade do produto e excipientes do micofenolato de sódio produzido por este
Laboratório .

  Ações Preventivas
P-01 Procurar instruir os processos com maior detalhismo possível, atentando para requisitos

importantes como os que compõem a fase de habilitação, fase de aceitabilidade e
principalmente auxiliar tecnicamente a equipe de pesquisa de mercado, com vistas a garantir
resultados factíveis de “preços máximos que a Administração está disposta a pagar” e que
reflitam a realidade do mercado.

Responsável: TIAGO ROCHA DE ABREU

  Ações de Contingência
C-01 Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de

aquisição.
Responsável: TIAGO ROCHA DE ABREU

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05 Fora da Especificação Produto entregue fora da especificação
homologada.

Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Atraso na liberação de análises realizadas pela Seção de Controle da Qualidade dos produtos produzidos por este Laboratório.

  Ações Preventivas
P-01 De acordo com o que for especificado pela seção de controle de qualidade e validação, avaliar

criteriosamente se o produto entregue corresponde àquele que foi aprovado na fase de
aceitabilidade do processo licitatório.

Responsável: TIAGO ROCHA DE ABREU

  Ações de Contingência
C-01 Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de

aquisição.
Responsável: TIAGO ROCHA DE ABREU

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

TIAGO ROCHA DE ABREU
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 09:57:47.
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