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5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

55/2026 NICOLAS KENJI TAKAHASHI DE LIMA 20/10/2026 10:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Materiais de consumo e permanentes para a readequação da Sala Com do 5º GAC AP

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Especificações
técnicas incompletas
ou imprecisas

Aquisição de equipamento inadequado às
necessidades operacionais Planejamento Administração Alto 1

Impactos
1 Aquisição de equipamento inadequado às necessidades operacionais

  Ações Preventivas
P-01 Elaborar Termo de Referência detalhado, com apoio de equipe técnica especializada Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES

FIGUEIRA
  Ações de Contingência

C-01 Retificar edital e reabrir prazos, se ainda na fase licitatória Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES
FIGUEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Subestimação de
custos ou ausência de
pesquisa de preços
adequada

Propostas acima do orçamento ou licitação
fracassada

Planejamento Administração Alto 1

Impactos
1 Propostas acima do orçamento ou licitação fracassada

  Ações Preventivas
P-01 Realizar pesquisa de mercado ampla, com fornecedores diversos e dados oficiais Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES

FIGUEIRA
  Ações de Contingência

C-01 Reforçar pesquisa e solicitar crédito adicional, se possível Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES
FIGUEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Falta de alinhamento
com contratação
interdependente

Equipamento sem possibilidade de instalação
imediata Planejamento Administração Extremo 1

Impactos
1 Equipamento sem possibilidade de instalação imediata

  Ações Preventivas
P-01 Coordenar cronogramas e incluir dependência no planejamento Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES

FIGUEIRA
  Ações de Contingência

C-01 Ajustar prazos contratuais ou priorizar execução Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES
FIGUEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Erros na estimativa de
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R-04 prazo de entrega Atraso no início do uso do equipamento Planejamento Administração Alto 1
Impactos

1 Atraso no início do uso do equipamento
  Ações Preventivas

P-01 Contatar o fornecedor previamente Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES
FIGUEIRA

  Ações de Contingência
C-01 Aplicar penalidades contratuais e renegociar prazos Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES

FIGUEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Atraso na elaboração
do termo de referência

Postergação do cronograma licitatório Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Postergação do cronograma licitatório

  Ações Preventivas
P-01 Designar equipe técnica com prazos definidos e acompanhamento Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES

FIGUEIRA
  Ações de Contingência

C-01 Reforço da equipe e priorização da atividade Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES
FIGUEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06
Não observância das
normas e legislações
aplicáveis

Possibilidade de nulidade do certame Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Possibilidade de nulidade do certame

  Ações Preventivas
P-01 Consulta à assessoria jurídica antes da conclusão do TR Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES

FIGUEIRA
  Ações de Contingência

C-01 Consulta à assessoria jurídica antes da conclusão do TR Responsável: RODRIGO WIGGERS ALVES
FIGUEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

RODRIGO WIGGERS ALVES FIGUEIRA
1º Ten - Adj O Com
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