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MAPA DE RISCOS

< PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
AEE IR Final da elaboracgdo dos Estudos Preliminares (Inciso | doE\rt. 26 da IN 05/2017)

RISCO 1
Contingenciamento orcamentdrio.

Probabilidade: ( ) Baixa (X)Média ( )Alta

Impacto: ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto

ID DANO

1. Necessidade de refazer o planejamento.

ID Agao Preventiva Responsavel

1. Nao ha. Se¢ Tec

ID Acao de Contingéncia Responsavel

1. Replanejamento. Se¢ Tec
RISCO 2
O objeto necessitar de solucdo/projeto especifico, no qual ndo ha projetista com expertise na
CRO 5.

Probabilidade: ( ) Baixa (X)Média ( )Alta

Impacto: (X)Baixo ( ) Médio ( ) Alto

ID DANO

1. Auséncia de elemento essencial para contratacao.

2. Necessidade maior de recurso para a contratacao.

ID Agao Preventiva Responsavel

1. Estudo do anteprojeto para antever as solucbes e, Sec Tec

consequentemente, as necessidades. Sec Proj

2. Manter licitacdo do tipo SRP vigente.

ID Acdo de Contingéncia Responsavel

1. Contratacdo de servico técnico especializado.

~ - - Se¢ Tec
2. Informar escaldo superior a necessidade do recurso.
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RISCO 3

Mudanca de prioridades do Escaldo Superior.

Probabilidade: ( )Baixa ( ) Média (X) Alta

Impacto: (X) Baixo ( ) Médio ( )Alto
ID DANO
1. Perda de esforco iniciado e produtividade da equipe.
2. Necessidade de refazer o planejamento.
ID Acgdo Preventiva Responsavel
1. Realizar constantes gestdes com o escaldo superior. ChdaCRO5
ID Acgdo de Contingéncia Responsavel
1. Verificar a possibilidade de avangar o trabalho até um ponto
de parada, cuja eventual retomada impligue em menos Se¢ Tec/
esforco inicial/retrabalho. Sec Proj
2. Replanejamento.

Curitiba, PR, 10 de novembro de 2025

DAVI NOWICKI GIESE — Capitdo
Chefe da Secdo de Projetos
Membro da Comissdo de Planejamento
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