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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR 

COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Órgão: Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia no 

Âmbito do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM 

Nº do Projeto: 26283 

1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Após análise dos Estudos Técnicos Preliminares e do Mapa de Riscos da contratação em 
questão, a equipe de planejamento da contratação será composta pelos seguintes agentes da 
administração:  

Etapa Nome Função Atribuição 

Projeto 1º Ten Carneiro Adjunto da Seção 
Técnica da CRO/12 Engenheiro Civil 

Projeto Cap Médici Chefe da Subseção 
de Projetos Coordenação e revisão 

Projeto Maj Luciana Moreira Chefe da Seção 
Técnica 

Coordenação e revisão geral 
da documentação 

Aprovação do 
Projeto Básico Cel Heron Ordenador de 

Despesas Aprovação do Projeto Básico 

Edital e 
Contrato Cap Miguel Chefe da Seção de 

Licitações 
Elaboração do edital e do 
contrato 

Licitação Cap Miguel 
Chefe da Seção de 
Aquisições Licitações e 
Contratos 

Condução da licitação 

Licitação 2º Ten Marcela Assessor da Seção 
Técnica da CRO/12 Condução da licitação 
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Etapa Nome Função Atribuição 

Licitação ST Gregson 
Adjunto da Seção de 
Aquisições Licitações e 
Contratos 

Condução da licitação 

Contrato Cel Heron Ordenador de 
despesas Assinatura do Contrato 

Fiscalização A definir Adjunto da Subseção
de Fiscalização Obras Fiscal do contrato

Fiscalização Maj Luciana Moreira Chefe da Seção 
Técnica  Gestor do contrato 

A nomeação será formalizada em Publicação em Boletim Interno desta Comissão. Eventuais 
substituições, devidamente motivadas e autorizadas, deverão ser também formalizadas mediante 
publicação em Boletim Interno desta Comissão. 

Manaus – AM, 22 de outubro de 2026. 

ASSINADO DIGITALMENTE 
LEANDRO SANTANA CARNEIRO – 1º TENENTE 

Eng. Civil - CREA 16985/AM 
Adjunto da Seção Técnica da CRO/12  

Visto: 

(ASSINADO DIGITALMENTE)  
GABRIEL NOGUEIRA MÉDICI – CAP   

Chefe da Subseção de Projetos CRO/12 

(ASSINADO DIGITALMENTE)  
LUCIANA DA COSTA MOREIRA – MAJ 

Chefe da Seção Técnica da CRO/12  

Aprovado por: 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR 
COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL 

APÊNDICE I-A – ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES – 26283 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia no 
Âmbito do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM  

INTRODUÇÃO 

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, 
tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de 
realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia 
contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente 
delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo 
mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos 
públicos. 

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam 
assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos 
elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico. 

Estes Estudos Técnicos Preliminares estão de acordo com o Caderno de Orientação aos 
Agentes da Administração - 9.1, da Secretaria de Economia e Finanças (SEF). 

1. NECESSIDADE

1.1. Descrição da necessidade

A Instalação de Medidores de Energia a ser realizada no Comando Militar da Amazônia (CMA),
12º Batalhão de Suprimento (12º B Sup.), justifica-se pela necessidade de corrigir a atual medição 
global e viabilizar o controle preciso do consumo de energia por centro de custos nos ranchos e 
depósitos de Classe I. 

Essa individualização permitirá identificar de forma rápida falhas operacionais, como 
sobrecargas ou desperdícios no sistema elétrico de edificações específicas. Além disso, as 
adequações necessárias nos quadros elétricos modernizarão a infraestrutura local, combatendo 
o desperdício e garantindo a otimização dos recursos públicos por meio de políticas eficientes de
gestão energética na Organização Militar. Instalação de medidores individuais a ser realizada no 
Comando Militar da Amazônia (CMA), 12º Batalhão de Suprimento (12º B Sup. justifica-se pela 
necessidade de corrigir a atual medição global e viabilizar o controle preciso do consumo de 
energia por centro de custos nos ranchos e depósitos de Classe I. Essa individualização permitirá 
identificar de forma rápida falhas operacionais, como vazamentos ocultos na rede  
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Dos serviços necessários: 

A Instalação de Medidores de Energia no Comando Militar da Amazônia (CMA), em 
Manaus/AM, justifica-se pela necessidade de controlar com precisão o consumo de energia nos 
ranchos e depósitos de Classe I. 

A individualização permitirá identificar sobrecargas e desperdícios no sistema elétrico. Além 
disso, as adequações nos quadros elétricos modernizarão a infraestrutura local, garantindo a 
otimização dos recursos públicos por meio de uma gestão energética eficiente. 

A execução exige supervisão de mão de obra especializada para garantir a qualidade e o 
atendimento às normas técnicas vigentes. 

Do modelo de contratação: 

Devido às características específicas do objeto, que contempla serviços multidisciplinares, 
não é possível a execução direta pela administração por falta de mão de obra especializada. 
Portanto, deverá ser contratada empresa terceira, especializada para execução dos serviços. Por 
se tratar de serviço de engenharia, o modelo de contratação será do tipo não continuado. 

Do acompanhamento dos serviços: 

O Termo de Referência deverá der desenvolvido considerando a necessidade da contratação 
e deve compreender todos os parâmetros e requisitos especificados em seus anexos para 
garantir a contratação de empresa especializada para execução do objeto. 

Da viabilidade de subcontratação: 

Por se tratar de obra multidisciplinar, será autorizada a subcontratação de serviços 
específicos para execução do objeto, de modo a aumentar a produtividade da contratada para 
atender o Cronograma Físico Financeiro. Os parâmetros da subcontratação serão definidos 
durante a elaboração do Termo de Referência. 

Da possibilidade de modificação subjetiva: 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

Da segurança de informações, bens e pessoas: 

Durante a execução do contrato, será designado um militar responsável pelo 
acompanhamento dos serviços e fiscalização das práticas da contratada. O responsável será 
publicado em Boletim Interno da Comissão Regional de Obras. 

Das práticas de sustentabilidade: 

Deverão ser seguidas as práticas previstas no Guia de Contratações Sustentáveis da CGU, 
principalmente nos serviços que envolvem o descarte de resíduos. 

2. SOLUÇÃO

2.1. Levantamento de Mercado

Para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, foi realizada consulta ao Painel de Preços
para verificação de outras contratações similares por outros órgãos públicos. Por se tratar de 
objeto específico, com parâmetros de composições e serviços bem definidos a partir dos 
requisitos necessários para execução de serviço de engenharia, não foram encontradas 
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contratações similares no Painel de Preços. Destaca-se ainda, que as características construtivas 
de cada edificação são únicas e devem ser levadas em consideração para estimativa dos custos. 

2.2. Descrição da solução como um todo 

Serão executadas as instalações elétricas, incluindo a colocação de medidores de energia 
para aferir o consumo dos ranchos e depósitos de Classe I. 

Deverá ser realizada a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
a instalação de medidores de energia no âmbito do Comando Militar da Amazônia, em 
Manaus/AM, com fornecimento de material e mão de obra pela Contratada. 

Com a execução dos serviços descritos acima estimasse um ganho da vida útil e redução de 
custo a logo prazo com manutenção. 

2.3. Estimativa das quantidades a serem contratadas 

As estimativas das quantidades dos serviços foram definidas previamente de acordo com a 
área da obra ou serviço a ser executado, descrita na planilha do orçamento. 

A área que sofrerá interferência irá variar de acordo com a organização militar pertencente 
ao projeto, cujas metragem foram levantadas por meio de levantamentos realizados in loco e 
levantamento com auxílio de plantas e projetos de engenharia pela equipe da Comissão Regional 
de Obras. Os quantitativos referentes aos itens de serviços propriamente ditos serão definidos 
com precisão na Planilha estimativa de custos e formação de preços. 

2.4. Estimativa do valor da contratação 

O valor total estimado para de R$ 41.489,76 (Quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e 
nove reais e setenta e seis centavos). O valor estimativo é utilizado para planejamento interno, 
devendo o valor de referência ser obtido após a elaboração da planilha orçamentária, utilizando 
como base o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em 
atendimento o previsto no art. 3º, caput, do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013. 

2.5. Justificativa para o parcelamento ou não da solução 

A escolha do não fracionamento do serviço fundamenta-se nas justificativas a seguir. 

Economicidade do erário público: 

A contratação dos serviços em separado aumentará o custo global dos serviços, visto que 
surgirá a necessidade de pagamento de administração local para cada empresa. 

Sequência dos serviços: 

 O objeto de cada item é composto, em sua grande maioria, por serviços cuja relação de 
dependência entre eles é Início-Término (IT), ou seja, um serviço só começa após o término do 
outro. Esse fator impossibilita o trabalho simultâneo de duas ou mais empresas. 

Segurança: 

A Organização Militar (OM) deve atender a critérios rígidos de segurança e controle de suas 
instalações, material e pessoal. A presença de várias empresas aumentaria o número de 
trabalhadores e comprometeria a segurança, por meio do aumento da complexidade do controle 
de entrada e saída de pessoal e material. 

Interdependência entre os serviços: 

Ressalta-se que em obras ou serviços de engenharia com serviços inter-relacionados, o atraso 
em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo 
e comprometimento dos marcos intermediários e final de entrega da obra.  
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É oportuno mencionar o entendimento do ilustre doutrinador Marçal Justen Filho: 

“A obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e 
econômica. Não se pode admitir fracionamento quando tecnicamente isso não for viável 
ou, mesmo, recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade 
qualitativa do objeto a ser licitado. 

(...) 
Já o impedimento de ordem econômica se relaciona com o risco de o fracionamento 

aumentar o preço unitário a ser pago pela Administração. Em uma economia de escala, 
o aumento quantitativo produz a redução dos preços. Por isso, não teria cabimento a
Administração fracionar as contratações se isso acarretar aumento dos custos. (Marçal 
Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos, Dialética, 2004. 11º edição, 
pag. 207)” 

Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser 
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do 
objeto a ser contratado. 

2.6. Contratação correlatas e/ou interdependentes 

Não foi evidenciada necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes. 

2.7. Alinhamento entre a contratação e o planejamento 

A contratação encontra-se prevista para o corrente ano no Plano de Trabalho 2026 (Ficha 
Modelo 20). 

3. PLANEJAMENTO

3.1. Resultados pretendidos

A contratação busca entregar o objeto de forma satisfatória, pronto para uso e atendendo às
necessidades das Organizações Militares beneficiadas. Conforme justificativa da contratação, 
objetiva-se obter melhorias no local a fim de reparar ou manutenir o ambiente, melhorando a 
vida útil do local, qualidade de trabalho e capacidade operacional do CMA e 12º B Sup. 

3.2. Providências a serem adotadas 

Não foi evidenciada necessidade de adequações no ambiente do órgão 

3.3. Possíveis impactos ambientais 

A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais. 

4. VIABILIDADE

4.1. Declaração de viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico
Preliminar, consoante o inciso XII, art 9º da IN 58 de 8 de agosto de 2022, da SEGES/ME. 

Manaus – AM, 22 de outubro de 2026. 

Responsáveis: 

ASSINADO DIGITALMENTE 
LEANDRO SANTANA CARNEIRO – 1º TENENTE 

Eng. Civil - CREA 16985/AM 
Adjunto da Seção Técnica da Comissão Regional de Obras da 12º Região Militar 
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ASSINADO DIGITALMENTE 
GABRIEL NOGUEIRA MÉDICI – Capitão 

Chefe da Subseção de Projetos da Comissão Regional de Obras da 12º Região Militar 

ASSINADO DIGITALMENTE 
LUCIANA DA COSTA MOREIRA - Major 

Chefe Seção Técnica da Comissão Regional de Obras da 12º Região Militar 
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1. INTRODUÇÃO

No curso da contratação em tela, assim como em toda contratação, vislumbram-se a 
possibilidade de ocorrência de eventos negativos que podem frustrar ou dificultar o atingimento do 
objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a 
possibilidade de ocorrência desses eventos negativos. 

Este Gerenciamento de Riscos analisa os riscos inerentes à formalização da contratação de 
empresa ou consórcio para execução de serviço comum de engenharia para Contratação de Empresa 
Especializada para Instalação de Medidores de Energia no Âmbito do Comando Militar da Amazônia, 
em Manaus/AM. Assim, a seguir são apresentados os principais riscos levantados pela Equipe de 
Planejamento da Contratação. O gerenciamento dos riscos de projeto tem como finalidade avaliar a 
probabilidade e os impactos negativos, desde as contratações até o momento de entrega da obra, 
bem como identificar os riscos mais relevantes para o projeto e apresentar ações de prevenção e 
mitigação. 

2. METODOLOGIA

Os riscos são classificados conforme os aspectos de probabilidade e impacto, sendo 
organizados em uma matriz de risco. Por meio desta matriz, os riscos são quantificados de acordo 
com suas classificações. 

2.1. Matriz de Risco 

A matriz de risco é determinada levando-se em conta a probabilidade de ocorrência de um 
evento e seu impacto, sendo o grau do risco a multiplicação entre esses dois fatores. A Tabela I 
mostra os valores adotados na matriz de risco. 

Tabela I - Matriz de Risco 

2.2. Probabilidade 

A probabilidade de um risco está associada a possibilidade de ocorrência, sendo classificada, 
de acordo com o PMBOK (2017), em: 

− Muito alta: maior que 70%; 

− Alta: de 51% a 70%; 



Gerenciamento de Riscos - 26283– Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia no Âmbito 
do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM 

  3/8 

− Média: de 31% a 50%; 

− Baixa: de 11% a 30%; 

− Muito baixa: de 1% a 10%; 

2.3. Impacto 

O impacto de um risco corresponde ao efeito em potencial sobre um ou mais objetivos do 
projeto, podendo ser avaliado como: 

− Muito alto: impacto muito significativo sobre a funcionalidade geral do projeto, 
tornando-o inviável; 

− Alto: impacto significativo sobre a funcionalidade geral, que gera impacto negativo no 
projeto, podendo torna-lo inviável; 

− Médio: gera impacto negativo moderado no projeto, podendo inviabilizá-lo; 

− Baixo: gera baixo impacto no projeto sem risco de inviabilizá-lo; 

− Muito baixo: impacto secundário sobre funções secundárias, em que gera baixíssimo 
impacto no projeto sem risco de inviabilizá-lo. 

3. MATRIZ DE RISCOS

Para avaliação dos riscos, as principais ocorrências do processo, foram separadas em 06 
grupos, sendo eles: 

− Contratação: aspectos relativos ao processo de licitação, contratação e garantia do 
serviço; 

− Orçamento: riscos potenciais referentes à aquisição e aos recursos orçamentários; 

− Execução do serviço: refere-se aos possíveis imprevistos durante a fase da execução do 
serviço; 

− Medições e pagamentos: aspectos referentes aos serviços prestados por terceiros; 

− Recebimento da obra: estende-se às condições de recebimento da obra finalizada; 

− Clima: corresponde aos imprevistos relacionados às condições atmosféricas, como por 
exemplo as chuvas; 

Os riscos avaliados, pela equipe de Planejamento da Contratação, estão listados na Tabela II, 
com indicação de probabilidade e impacto, e seu respectivo fator de risco, conforme Tabela I. 
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Tabela II - Grau de Risco 

Item Riscos Probabilidade Impacto 
Grau do 

Risco 

1 Contratação 

1.1 

Ausência de Aditivos Contratuais para contemplar 
eventuais alterações de projeto ou cronograma físico 

financeiro 
Alta Alto 0,28 

1.2 
Ausência da devida publicidade de todas as etapas de 

licitação 
Muito baixa Médio 0,02 

1.3 
Paralisação da licitação por medida Judicial ou intervenção 

do órgão de controle 
Baixa Alto 0,12 

1.4 
Execução de serviços não previstos no contrato original e 

em seus termos aditivos 
Baixa Alto 0,12 

1.5 Contrato encerrado com objeto ainda não finalizado Baixa Muito Alto 0,24 

1.6 Contratar empresa sem especialização técnica necessária Média Alto 0,2 

2 Orçamento 

2.1 
Aumento do preço de materiais essenciais durante a 

vigência da ata 
Média Alto 0,2 

2.2 
Ausência de Previsão de Recurso Orçamentário para 

contratação 
Muito Baixa Muito Alto 0,08 

3 Execução do serviço 

3.1 
Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 

- Segurança do Trabalho 
Baixa Alto 0,12 

3.2 Queda da estrutura ou desmoronamentos Muito Baixa Muito Alto 0,08 

3.3 
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores 

contratados 
Média Alto 0,2 

3.4 
Atraso ou problema na entrega dos projetos para 

aprovação 
Muito baixa Baixo 0,01 

3.5 
Danos materiais e físicos causados em decorrência dos 

trabalhos 
Muito Baixa Muito Alto 0,08 

3.6 
Alterações de projeto em função das instalações 

existentes 
Baixa Alto 0,12 

3.7 
Infraestrutura elétrica existente com capacidade 

insuficiente para resistir às novas cargas 
Muito Baixa Alto 0,04 

4 Medições e Pagamentos 

4.1 Pagamento de Serviços não efetivamente executados Muito Baixa Muito Alto 0,08 

4.2 
Pagamento de Serviços executados, porém não aprovados 

pela fiscalização 
Muito Baixa Alto 0,04 

4.3 
Divergência entre as medições atestadas e os valores 

efetivamente pagos 
Muito Baixa Alto 0,04 
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4.4 
Inconsistências e incoerências nos relatórios de 

fiscalização 
Muito Baixa Médio 0,02 

5 Recebimento da Obra 

5.1 
Descumprimento de condições descritas no edital para 

termo de recebimento definitivo 
Baixa Baixo 0,03 

5.2 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução Baixa Alto 0,12 

5.3 
Recebimento da obra sem aprovação e ligação da 

concessionária de energia elétrica 
Muito Baixa 

Muito 
Baixo 

0,005 

6 Condições Climáticas 

6.1 Paralisação dos serviços por intempérie Muito Alta Baixo 0,09 

6.2 Alagamento da Obra Muito Baixa Médio 0,02 

6.3 Incêndio Muito Baixa Muito Alto 0,08 

4. ANÁLISE DE RISCOS

Da análise dos riscos avaliados, os itens que merecem maior atenção, foram: 

− encerramento do contrato com objeto ainda não finalizado; 

− contratar empresa sem especialização técnica necessária; 

− aumento de preço de materiais essenciais durante a vigência da ata; 

− falha na prestação de serviços pelos fornecedores contratados; 

− ausência de Aditivos Contratuais para contemplar eventuais alterações de projeto ou 
cronograma físico financeiro; 

Com base na matriz de risco, pode-se analisar cada situação particularmente e definir 
estratégias para minimizar, ou eventualmente, mitigar os riscos envolvidos. Especial atenção deve 
ser dada aos riscos classificados nos quadrantes vermelhos. 

RISCO 01 – Encerramento do contrato com objeto ainda não finalizado 

Danos 

Objeto inconcluído e sem possibilidade de elaboração de aditivos de prazo e pagamentos. 

Ação Preventiva Responsável 

Verificação semanal do prazo de vigência do contrato. 
Fiscal de Contrato 

Subseção de Licitações e 
Contratos 

Ação de Contingência Responsável 

Elaboração de novo contrato. Chefe da Subseção de 
Licitações e Contratos 
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RISCO 02 – Contratar empresa sem especialização técnica necessária; 

Danos 

Incapacidade da empresa na execução objeto, inviabilizando a execução dos serviços. 

Ação Preventiva Responsável 

Exigência de capacidade técnico-operacional da empresa licitante e 
técnico-profissional do seu respectivo responsável técnico. 

Subseção de Projetos 
Área técnica de análise 

de propostas  
Subseção de Licitações e 

Contratos 

Ação de Contingência Responsável 

Retificação da fase de habilitação técnica. Chefe da Subseção de 
Licitações e Contratos 

RISCO 03 – Aumento de preço de materiais essenciais durante a vigência da ata 

Danos 

Impossibilidade da empresa em executar os serviços contratados pelo preço previsto na licitação. 

Ação Preventiva Responsável 

Atualizar o orçamento para que o banco de dados utilizado possua data 
o mais próximo possível da data de publicação do edital

Definir BDI padrão com maior percentual de risco 

Subseção de Projetos 

Ação de Contingência Responsável 

Elaboração de termo de repactuação econômica (se for o caso) 

Reajuste Contratual (se for o caso) 

Republicação da licitação (em caso de licitação deserta) 

Fiscal de Contrato 
Chefe da Subseção de 
Licitações e Contratos 

RISCO 04 – Falha na prestação de serviços pelos fornecedores contratados 

Danos 

Objeto executado parcialmente ou em desacordo com as normas técnicas previstas 
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Ação Preventiva Responsável 

Fiscalização da execução dos serviços ao longo do contrato 

Adoção de Índice de Medição de Resultado 

Subseção de Projetos 
Fiscal de Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

Notificar a contratada. 

Abrir Processo Administrativo. 
Fiscal de Contrato 

RISCO 05 – Ausência de Aditivos Contratuais para contemplar eventuais alterações de projeto 

ou cronograma físico financeiro 

Danos 

Impossibilidade de entrega do objeto completo ou fora do prazo contratual 

Ação Preventiva Responsável 

Fiscalização da vigência do contrato semanalmente. 

Elaboração de Termos Aditivos. 

Subseção de Projetos 
Fiscal de Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

Notificar a contratada. 

Abrir Processo Administrativo. 
Fiscal de Contrato 

Manaus – AM, 22 de outubro de 2026. 

ASSINADO DIGITALMENTE 
LEANDRO SANTANA CARNEIRO – 1º TENENTE 

Eng. Civil - CREA 16985/AM 
Adjunto da Seção Técnica da Comissão Regional de Obras da 12º Região Militar 

ASSINADO DIGITALMENTE 
GABRIEL NOGUEIRA MÉDICI – Capitão 

Chefe da Subseção de Projetos da Comissão Regional de Obras da 12º Região Militar 
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ASSINADO DIGITALMENTE 
LUCIANA DA COSTA MOREIRA - Major 

Chefe Seção Técnica da Comissão Regional de Obras da 12º Região Militar 




		2026-10-26T12:58:54-0400
	LEANDRO SANTANA CARNEIRO:88093050272


		2026-10-26T13:10:14-0400
	GABRIEL NOGUEIRA MEDICI:03726551140


		2026-10-26T16:11:00-0400
	LUCIANA DA COSTA MOREIRA:05466268747




