
  

Obra Bancos

REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÃO DE USINA 
SOLAR - DPF/JVE/SC

SINAPI - 05/2026 - Santa 
Catarina
SBC - 06/2026 - Santa 
Catarina
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SIURB - 01/2026 - São 
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

41.273,39
50,00%

20.636,70
50,00%

20.636,70
 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

49.809,03
33,00%

16.436,98
33,00%

16.436,98
34,00%

16.935,07
 3 COBERTURA 100,00%

531.074,90
50,00%

265.537,45
50,00%

265.537,45
 4 PLUVIAL 100,00%

22.608,30
100,00%

22.608,30
 5 FOTOVOLTAICO 100,00%

216.509,42
100,00%

216.509,42
 6 CARREGADOR VEICULAR 100,00%

2.383,46
100,00%
2.383,46

 7 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
5.821,57

100,00%
5.821,57

34,8% 37,4% 27,79%
302.611,12 325.219,42 241.649,52

34,8% 72,21% 100,0%
302.611,12 627.830,54 869.480,07

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Nelson Brezolin

B.D.I.

Encargos Sociais

21,77%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

  



  

  


