
MARINHA DO BRASIL
AGÊNCIA FLUVIAL DE BOM JESUS DA LAPA

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

(    ) Gestão do contrato

RISCO 01 -  Questionamento quanto às exigências contidas no edital
Probabilidade ( X  ) Baixa         (   ) Média            (   ) Alta
Impacto ( X  ) Baixo         (   ) Médio            (   ) Alto
Id. Dano
1. Paralisação do certame.
Id. Ação Preventiva Responsável
1. Adotar  modelo  de  Edital  e  anexos

disponibilizados no site da CJU.
Equipe de Planejamento.

Id. Plano de Contingência Responsável
1. Fazer  análise  de  processo  similar  aprovado

recentemente pela CJU.
Equipe de Planejamento.

RISCO 02 -  Contratação com fornecedores incapazes de entregar o objeto contratado
Probabilidade ( X  ) Baixa         (   ) Média            (   ) Alta
Impacto ( X  ) Baixo         (   ) Médio            (   ) Alto
Id. Dano
1. Serviço sem qualidade ou incompatíveis com os anseios da Administração.
Id. Ação Preventiva Responsável
1. Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do

fornecimento do serviço.
Fiscal do contrato.

Id. Plano de Contingência Responsável
1. Designação formal de Fiscal de Contrato. Ordenador  de  Despesas  e  Fiscal  do

Contrato.

RISCO 03 -  Descumprimento de prazos pelo fornecedor
Probabilidade ( X  ) Baixa         (   ) Média            (   ) Alta
Impacto ( X  ) Baixo         (   ) Médio            (   ) Alto
Id. Dano
1. Fornecedor não cumprir o prazo pactuado
Id. Ação Preventiva Responsável
1. Acompanhamento  e  fiscalização  das  áreas Fiscal do contrato.



solicitadas
Id. Plano de Contingência Responsável
1. Aplicação das sanções cabíveis. Centro de Intendência da Marinha em

Salvador.

RISCO 04 -  Poluição ambiental
Probabilidade ( X  ) Baixa         (   ) Média            (   ) Alta
Impacto ( X  ) Baixo         (   ) Médio            (   ) Alto
Id. Dano
1. Descarte inadequado de resíduos poluentes.
Id. Ação Preventiva Responsável
1. Observar  critérios  e  práticas  de

sustentabilidade previstas nas legislações sobre
o assunto.

Equipe  de  Planejamento  da
Contratação.

Id. Plano de Contingência Responsável
1. Política  de  recolhimento  de  resíduos  sólidos

poluentes e recicláveis.
Fiscal  do  Contrato  e  Empresa
Contratada.

Responsáveis

SAMUEL MAGINA NASCIMENTO CLÁUDIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS

Terceiro-Sargento (AM) Suboficial (MR)

Encarregado da Subseção de Intendência Agente Fiscal
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