
MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

RISCO 01
   (  X  ) Planejamento da Contratação    (        ) Seleção do Fornecedor    (      ) Gestão do 
ContratoProbabilidade: ( x ) Baixa (   ) Média (    ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (    ) Médio ( x ) Alto
Id Dano
1. Não haver disponibilidade orçamentária.

Id Ação Preventiva Responsável
1. Efetuadas gestões junto ao setor orçamentário da 

Marinha da Brasil o qual sinalizou positivamente a 
dotação do recurso.

Equipe de Planejamento da 
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável
1. Buscar remanejamento de valores previstos no 

orçamento anual, somado a revisão da 
necessidade imediata dos itens demandados.

Equipe de Planejamento da 
Contratação

RISCO 02
   (  X  ) Planejamento da Contratação    (        ) Seleção do Fornecedor    (      ) Gestão do 
ContratoProbabilidade: (  X  ) Baixa (   ) Média (    ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   X ) Médio (    ) Alto
Id Dano
1. Erros na determinação da necessidade

Id Ação Preventiva Responsável
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Contratação de empresa  para  prestação de serviço de recolhimento de resíduos  grupo A,  
grupo B e grupo E do Departamento de Saúde.



RISCO 02
1. Analisar  a  contratação  anterior,  ou  a  série 

histórica,  se  houver,  para  identificar  as 
inconsistências  ocorridas  nas  fases  do 
Planejamento  da  Contratação,  Seleção  do 
Fornecedor  e  Gestão  do  Contrato,  com  a 
finalidade de Analisar a contratação anterior, ou a 
série  histórica,  se  houver,  para  identificar  as 
inconsistências  ocorridas  nas  fases  do 
Planejamento  da  Contratação,  Seleção  do 
Fornecedor  e  Gestão  do  Contrato,  com  a 
finalidade de prevenir a ocorrência dessas.

 Equipe  de  Planejamento  da 
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável
1. Para a estimativa dos quantitativos, foi analisado 

o  volume  de  resíduos  produzidos  ao  mês  no 
Departamento.

  Setor Solicitante da Organização
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RISCO 02

BAIXA MÉDIA ALTA
GRAVIDADE / IMPACTO

RISCO 01



Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data de assinatura.

___________________________________
Everton Rodrigo Gama Silva

(21)2126-5715
gama.everton@marinha.mil.br

___________________________________
Danielle Santos de Souza 

(21)2126-5715
danielle.souza@marinha.mil.br 
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