
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DE PROTEÇÃO E DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA E RADIOLÓGICA
DA MARINHA 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2025

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  63979.050234/2025-27) 

MAPA         DE RI  S      C  O      S  

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO 01 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS INCAPAZES DE EXECUTAR O CONTRATO

( x )  Baixa             (  ) Média              (  ) AltaProbabilidade:

Impacto: (    ) Baixo              ( x ) Médio             (  ) Alto

Dano
   Problemas na execução do objeto, o mesmo não atender a demanda ou aos padrões de  
qualidade.

                              Ação Preventiva                           Responsável

Seja verificado, a obrigatoriedade da
apresentação de atestado comprovando que a
contratada tenha executado serviço do objeto

compatível com o objeto a ser contratado.

Equipe de Planejamento 

 RISCO 02 – ESPECIFICAÇÕES DEFICIENTES DO OBJETO

( x )  Baixa             (  ) Média              ( ) AltaProbabilidade:

Impacto: (  ) Baixo              ( x ) Médio            (  ) Alto

Dano

Nos casos em que o responsável pelo planejamento da contratação não detém as
competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, podem ensejar em objeto

diferente daquele idealizado para atendimento da necessidade prevista.

                Ação Preventiva             Responsável
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Continuação do Mapa de Riscos – Dispensa Eletrônica  nº 11/2025.

O Termo de Referência deve ser elaborado por
profissional com o mínimo de conhecimento

necessário à adequada caracterização do objeto.

Equipe de Planejamento 

RISCO 03 – PROBABILIDADE DE FALHAS NA ENTREGA DO OBJETO

( ) Baixa             (x) Média              ( ) AltaProbabilidade:

Impacto: ( ) Baixo             (x)  Médio              (  ) Alto

Dano

Nos casos em que o objeto contratado não seja entregue conforme especificações,  poderá
ocasionar prejuízos à Administração Pública.

                          Ação Preventiva            Responsável

O  CProtDefNBQRM poderá  solicitar  que  a
CONTRATADA apresente atestados de capacidade
técnica  com  outros  órgãos  da  Administração
Pública,  comprovando  que  em  contratações
anteriores  a  mesma  conseguiu  cumprir  com  a
exigências editalícias.

 A Divisão de Obtenção do CeIMPL  poderá
exigir  no  edital  o  atestado  de  capacidade
técnica e o CProtDefNBQRM acompanhar a
entrega do produto contratado.

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

Rio de Janeiro, RJ, da data da assinatura.

LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JÚNIOR

1º SG-FN-EG 01.0688.14 
Equipe de Planejamento
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