
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DE PROTEÇÃO E DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA E RADIOLÓGICA 
DA MARINHA 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 13/2025

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63979.050239/2025-50) 

MAPA         DE RI  S      C  O      S  

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO 01 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS INCAPAZES DE EXECUTAR O CONTRATO

( x )  Baixa             (  ) Média              (  ) AltaProbabilidade:

Impacto: (    ) Baixo              ( x ) Médio             (  ) Alto

Dano

   Problemas na execução do objeto, o mesmo não atender a demanda ou aos padrões de 
qualidade.

                              Ação Preventiva                           Responsável

Seja verificado, a obrigatoriedade da 
apresentação de atestado comprovando que a 
contratada tenha executado serviço do objeto 

compatível com o objeto a ser contratado.

Equipe de Planejamento 

 RISCO 02 – ESPECIFICAÇÕES DEFICIENTES DO OBJETO

( x )  Baixa             (  ) Média              ( ) AltaProbabilidade:

Impacto: (  ) Baixo              ( x ) Médio            (  ) Alto

Dano

Nos casos em que o responsável pelo planejamento da contratação não detém as 
competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, podem ensejar em objeto 

diferente daquele idealizado para atendimento da necessidade prevista.

                Ação Preventiva             Responsável
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Continuação do Mapa de Riscos – Dispensa Eletrônica  nº XX/2025.

O Termo de Referência deve ser elaborado por 
profissional com o mínimo de conhecimento 

necessário à adequada caracterização do objeto.

Equipe de Planejamento 

RISCO 03 – PROBABILIDADE DE FALHAS NA ENTREGA DO OBJETO

( ) Baixa             (x) Média              ( ) AltaProbabilidade:

Impacto: ( ) Baixo             (x)  Médio              (  ) Alto

Dano

Nos casos em que o objeto contratado não seja entregue conforme especificações,  poderá 
ocasionar prejuízos à Administração Pública.

                          Ação Preventiva            Responsável

O  CProtDefNBQRM poderá  solicitar  que  a 
CONTRATADA apresente atestados de capacidade 
técnica  com  outros  órgãos  da  Administração 
Pública,  comprovando  que  em  contratações 
anteriores  a  mesma  conseguiu  cumprir  com  a 
exigências editalícias.

 A Divisão de Obtenção do CeIMPL  poderá 
exigir  no  edital  o  atestado  de  capacidade 
técnica e o CProtDefNBQRM acompanhar a 
entrega do produto contratado.

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

Rio de Janeiro, RJ, da data da assinatura.

LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JÚNIOR

1º SG-FN-EG 01.0688.14 
Equipe de Planejamento
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