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UASG 789322

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos

31/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisicdo de materiais de construcao, elétricos, hidraulicos e de acabamento destinados a reforma e adequagao da enfermaria da Delegacia Fluvial de Gu

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Responsavel pela Edigao
BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Data de Criacao

25/08/2026 12:37

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atras9 ‘na entrega dos Falha logistica do fornecedor Planejamento Administracao Médio
materiais
Impactos
1 Comprometimento do cronograma da obra
Acoes Preventivas
P-01 Definir prazo contratual e penalidades Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificar fornecedor e aplicar sangdes; adquirir de outro fornecedor Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Entrega de . 1.'nate~r1als Falha no controle de qualidade do fornecedor Planejamento Administragao Médio
fora da especificacdo
Impactos
1 Prejuizo técnico e retrabalho
Acoes Preventivas
P-01 Especifica¢des detalhadas no TR Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Acoes de Contingéncia
C-01 Recusar material e exigir substituicao Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Variagdo de pregos no Oscilagdes econdmicas Planejamento Administracao Alto
mercado
Impactos
1 Impacto no orcamento estimado
Acoes Preventivas
P-01 Pesquisa de pregos atualizada Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Acoes de Contingéncia
C-01 Ajuste contratual conforme legislagdo Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
.Qual.1t.1 tativos Erro no levantamento técnico Planejamento Administracao Alto
insuficientes
Impactos
1 Interrupgdo da obra
Acoes Preventivas
P-01 Levantamento detalhado e conferéncia Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Acoes de Contingéncia
C-01 Nova aquisi¢cdo complementar Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Excesso de materiais ~ Superdimensionamento Planejamento Administracao Meédio

lde2



Impactos
Desperdicio de recursos ptiblicos

1
Acoes Preventivas
P-01 Planejamento adequado Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Acoes de Contingéncia
C-01 Reaproveitamento em outras demandas Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
F.alh:'is . nas 1r{stalag0es Materiais de baixa qualidade Planejamento Administragao Médio
hidraulicas ap6s uso
Impactos
1 Vazamentos e retrabalho
Acoes Preventivas
P-01 Exigir padroes técnicos e qualidade Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Acoes de Contingéncia
C-01 Manutengéo corretiva e substitui¢do Responsavel: BRIAN RAPHAEL MARCELINO

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Membro da comissdo de contratagao

1
tf Assinou eletronicamente em 26/08/2026 as 14:59:05.
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