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1. Informacoes Basicas

Responsavel pela Edicao Data de Criagao

Numero do Mapa de Gerenciamento de Riscos
VICTOR DE FREITAS LIMA 08/10/2026 22:53

20/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Publicado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
A presente Matriz de Riscos tem por objeto identificar, avaliar, classificar e estabelecer medidas de tratamento dos riscos relacionados a contratagdo

2. Historico de Revisoes

Data e Hora Versao Descricao Autor
08/10/2026 23:49 2.0 Revisdo gerada automaticamente apés publicagdo no PNCP na fase de Planejamento VICTOR DE FREITAS LIMA
08/10/2026 22:56 1.0 Revisdo gerada automaticamente ap6s disponibilizacdo de ajustes na fase de VICTOR DE FREITAS LIMA
Planejamento
3. Riscos Identificados
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N°Item
Contratagao com
fornecedores incapazes Materlal ? servicos fornec":ldos sem q.ua.hdadNe ou Seleciio do Fornecedor Administracio Alto
de entregar o incompativel com os anseios da Administracdo.
SERVICO PRONTO
Impactos
1 Material e servigos fornecidos sem qualidade ou incompativel com os anseios da Administragao.
Acoes Preventivas
P-01 Andlise e fiscalizagdo minuciosa por ocasido do recebimento dos objetos e realizagdo do Responsavel: VICTOR DE FREITAS LIMA
servigo
Acoes de Contingéncia
C-01 Designacao formal de Fiscal de Contrato ou responsavel Responsavel: VICTOR DE FREITAS LIMA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Falta de pessoal Auséncia de fiscalizacdo decorrente do
técnico ou despreparo técnico para o exercicio da
e.spec.lah%ado para respfectlva atividade e. o const.equente Gestio de Contrato Administracio Médio
fiscalizac@o do contrato ocasionamento de eventuais descumprimentos
/RECEBIMENTO DO contratuais/atraso ou ainda a ndo entrega do
MATERIAL material.
Impactos
1 Auséncia de fiscalizacdo decorrente do despreparo técnico para o exercicio da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais
descumprimentos contratuais/atraso ou ainda a ndo entrega do material.
Acoes Preventivas
P-01 Adestramento para o efetivo recebimento dos diversos tipos de materiais. Responsavel: VICTOR DE FREITAS LIMA
Acoes de Contingéncia
C-01 Treinar fiscais de contrato/pessoal apto ao recebimento do material. Responsavel: VICTOR DE FREITAS LIMA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
sazonalidade dos
precos de mercado do Geragdo de maior gasto contratual. Planejamento Administracao Médio
objeto contratado
Impactos
1 Geracao de maior gasto contratual.
Acobes Preventivas
P-01 Assinatura do contrato somente ap6s certificacdo da viabilidade do fornecimento do objeto Responsavel: VICTOR DE FREITAS LIMA
pelo valor oferecido durante toda a vigéncia contratual.
Acdes de Contingéncia
C-01 Realizar pesquisa de mercado antes de cada aditivo. Responsavel: VICTOR DE FREITAS LIMA
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Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item

Numero Risco Causa do Risco Fase
R-04 ig{;éﬁ\%ﬁg ;])Doel?lceé:ttees inadequado. de provaveis residuos Gestdo de Contrato Administragao Baixo
Impactos
1 Descarte inadequado de provaveis residuos poluentes
Acoes Preventivas
P-01 Observancia de critérios e praticas de sustentabilidade previstas nas legislacdes sobre o Responsavel: VICTOR DE FREITAS LIMA
assunto.
Acoes de Contingéncia
C-01 Politica de recolhimento de residuos sélidos poluentes e reciclaveis. Responsavel: VICTOR DE FREITAS LIMA

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR DE FREITAS LIMA

Responsavel pela contratacdo direta

-
t'; Assinou eletronicamente em 08/10/2026 as 22:56:11.

Selecdo de fornecedor

VICTOR DE FREITAS LIMA

Responsavel pela contratacdo direta

Gestao de Contrato

VICTOR DE FREITAS LIMA

Responsavel pela contratagéo direta
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