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HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 276/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

276/2026 CAROLINA MARIA DA SILVA 22/09/2026 10:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material permanente

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Todos os licitantes
desclassificados ou
com propostas
Superiores ao
praticado no mercado.

Dimensionamento incompatível Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Contratação frustrada com não alcance do objeto, necessidade de processo de penalização e rescisão contratual

  Ações Preventivas
P-01 Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de Qualificação Técnica no Termo de Referência,

evitando a possibilidade de contratação de empresas “aventureiras” / amadoras
Responsável: GUILHERME CARDOSO

BERNARDES
  Ações de Contingência
C-01 Fiscalização e registro de execução do contrato, solicitações de penalizações em caso de

descumprimento contratual e possibilidade de rescisão de contrato.
Responsável: GUILHERME CARDOSO

BERNARDES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Empresa com
incapacidade
financeira para cumprir
contrato

Incluir parâmetros mínimos conforme
instruções e legislação em vigor para
Qualificação Econômica da empresa no Edital.
Como, pagamento em dia das notas fiscais
conforme preconizado em contrato.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Empresa executar o contrato com pendência e/ou atraso

  Ações Preventivas
P-01 Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação

Econômica da empresa no Edital
Responsável: GUILHERME CARDOSO

BERNARDES
  Ações de Contingência
C-01 Fiscalização e registro de execução do contrato, solicitações de penalizações em caso de

descumprimento contratual e possibilidade de rescisão de contrato.
Responsável: GUILHERME CARDOSO

BERNARDES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Termo de Referência
mal especificado.

Falta de capacitação de pessoal. Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Problemas na gestão do contrato e conformidade do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 1 – Fiscalizar o uso de equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção

coletiva (EPC) dos funcionários da contratada. 2 – Fiscalizar a execução da manutenção
preventiva e equipamentos de segurança pela contratada. 3 – Cobrar treinamentos de
segurança e procedimentos seguros de trabalho. 4 – Cobrar vistoria da segurança do trabalho
em serviços que possibilitem riscos de acidentes / incidentes.

Responsável: GUILHERME CARDOSO
BERNARDES

  Ações de Contingência
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C-01 Atendimentos da urgência do HNMD em caso de vítimas de acidentes. Responsável: GUILHERME CARDOSO
BERNARDES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Empresa vencedora do
cer tame com
antecedentes
duvidosos quanto á
qualidade do serviço.

Normalização Legal Seleção do Fornecedor Contratada Baixo

Impactos
1 Aquisição frustrada caso não alcance do objeto, necessidade de processo de penalização e rescisão contratual.

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de

alguma pendência.
Responsável: GUILHERME CARDOSO

BERNARDES
  Ações de Contingência
C-01 1 – Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. 2 – Instaurar

processo sancionador para eventual aplicação de sanção.
Responsável: GUILHERME CARDOSO

BERNARDES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Má execução do
contrato pela contratada

Falta de apuração de responsabilidade das
contratações anteriores

Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Empresa não cumprir o contrato ou atrasar a entrega do material

  Ações Preventivas
P-01 Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega do

Termo de referência.
Responsável: GUILHERME CARDOSO

BERNARDES
  Ações de Contingência
C-01 Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de

descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.
Responsável: GUILHERME CARDOSO

BERNARDES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06

Empresa não manter as
condições de
habilitação durante a
vigência do contrato.

Empresa não manter de giro financeiro para
pagamentos das obrigações fiscais.

Gestão de Contrato Contratada Baixo

Impactos
1 Impossibilidade de renovação contratual

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhar as condições de habilitação da, notificando-a quando da existência de alguma

pendência e verificação do registro da empresa e de seu cadastro.
Responsável: GUILHERME CARDOSO

BERNARDES
  Ações de Contingência
C-01 Aplicação de notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de

contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. Notificar a contratada
pelo descumprimento de obrigação contratual. Instaurar processo sancionador para eventual
aplicação de sanção.

Responsável: GUILHERME CARDOSO
BERNARDES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.
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