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GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edicao Data de Criacao
27/2026 RODRIGO BARBETA NOBREGA 24/09/2026 14:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluido (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisigdo de material de pintura, expediente, limpeza e ferramentas.
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.
3. Riscos Identificados
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
. Falha na comunicagdo das especificagdes no
Fornecimento de rocesso de contratacdo ou desatengdo do
materiais fora das b R A g. . ¢ . Gestdo de Contrato Administracao Alto 1
e . fornecedor as exigéncias técnicas do edital
especificagBes técnicas
/contrato.

Impactos
O ndo atendimento as especificacdes técnicas pode comprometer a manutengdo e limpeza da OM. Materiais inadequados podem prejudicar a

durabilidade dos mesmas e gerar custos adicionais a administracao.
Acoes Preventivas
P-01 Elaboragdo detalhada do termo de referéncia com especificagOes técnicas claras

Acoes de Contingéncia
Previsdo contratual de convocacdo imediata da contratada para substituicdo dos itens fora do Responsavel: RODRIGO BARBETA NOBREGA

Responsavel: RODRIGO BARBETA NOBREGA

C-01
padrdo, sem 6nus adicional a administracdo, além da aplicacdo de penalidades contratuais ao
fornecedor.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atraso na entrega por Problemas logisticos do fornecedor, falta de . . ~ o
gap ’g - Planejamento Administragao Médio 1
parte do fornecedor estoque ou ma gestdo no processo
Impactos
1 Impacta na previsdo de entrega dos materiais

Acoes Preventivas
Estabelecimento de cronograma de entrega claro no contrato, com clausulas de penalidade em Responsavel: RODRIGO BARBETA NOBREGA

P-01
caso de descumprimento dos prazos, além da verificagdo da capacidade logistica do
fornecedor antes da contratagdo.
Acoes de Contingéncia
C-01 Utilizagao de estoque minimo de seguranca (itens remanescentes ou reservas estratégicas) para Responsavel: RODRIGO BARBETA NOBREGA
atender demandas imediatas enquanto se resolve o atraso com o fornecedor.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
" . . Manuseio indevido dos materiais fornecidos,
Danificar os materiais ~ . ~ L ~ L
durante seu manuseio podendo .ggrar .:atrasos na execucdo dos servicos, Gestdo de Contrato Administracao Meédio
custos adicionais e comprometer a entrega
Impactos
1 Materiais avariados, inutilizaveis, resultando em prejuizo financeiro, ocasionando necessidade de nova contratacdo.
Acoes Preventivas
P-01 Garantir o acondicionamento adequado dos materiais em embalagens resistentes e protegidas Responsavel: RODRIGO BARBETA NOBREGA
durante o transporte
Acoes de Contingéncia
C-01 Inspecédo e acondicionamento adequado dos materiais e equipamentos antes do transporte; Responsavel: RODRIGO BARBETA NOBREGA

utilizacdo de embalagens apropriadas e transporte seguro; conferéncia no recebimento e
registro de eventuais avarias para substitui¢cdo imediata.
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4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

quﬁpe de Planejamento Documento assinado digitalmente
ub RODRIGO BARBETA NOBREGA
g Data: 28/09/2026 11:04:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Membro da comissdo de contratacao

Documento assinado digitalmente

ub LUIZ PAULO PENNA DEARAUJO LIMA
g Data: 13/10/2026 13:39:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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