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GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

28/2026 RODRIGO BARBETA NOBREGA 01/10/2026 14:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material institucional, englobando camisas, broches, bolachas e moedas.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Fornecimento de
materiais fora das
especificações técnicas

Falha na comunicação das especificações no
processo de contratação ou desatenção do
fornecedor às exigências técnicas do edital
/contrato.

Gestão de Contrato Administração Alto 1

Impactos

1 O não atendimento às especificações técnicas pode comprometer utilização dos materiais no que diz respeito à comunicação social e relações
públicas da OM

  Ações Preventivas
P-01 Elaboração detalhada do termo de referência com especificações técnicas claras Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA

  Ações de Contingência
C-01 Previsão contratual de convocação imediata da contratada para substituição dos itens fora do

padrão, sem ônus adicional à administração, além da aplicação de penalidades contratuais ao
fornecedor.

Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Atraso na entrega por
parte do fornecedor

Problemas logísticos do fornecedor, falta de
estoque ou má gestão no processo

Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Impacta na previsão de entrega dos materiais

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecimento de cronograma de entrega claro no contrato, com cláusulas de penalidade em

caso de descumprimento dos prazos, além da verificação da capacidade logística do
fornecedor antes da contratação.

Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA

  Ações de Contingência
C-01 Utilização de estoque mínimo de segurança (itens remanescentes ou reservas estratégicas) para

atender demandas imediatas enquanto se resolve o atraso com o fornecedor.
Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Danificar os materiais
durante seu manuseio

Manuseio indevido dos materiais fornecidos,
podendo gerar atrasos na execução dos serviços,
custos adicionais e comprometer a entrega

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Materiais avariados, inutilizáveis, resultando em prejuízo financeiro, ocasionando necessidade de nova contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Garantir o acondicionamento adequado dos materiais em embalagens resistentes e protegidas

durante o transporte
Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA

  Ações de Contingência
C-01 Inspeção e acondicionamento adequado dos materiais e equipamentos antes do transporte;

utilização de embalagens apropriadas e transporte seguro; conferência no recebimento e
registro de eventuais avarias para substituição imediata.

Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

RODRIGO BARBETA NOBREGA
Membro da comissão de contratação
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