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GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

26/2026 RODRIGO BARBETA NOBREGA 02/09/2026 15:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de confecção do programa de segurança contra incêndio e elaboração dos planos elétrico, hidráulico, de esgoto, rede de incêndio e planta baixa

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Fornecimento de
serviço fora das
especificações técnicas

Falha na comunicação das especificações no
processo de contratação ou desatenção do
fornecedor às exigências técnicas do edital
/contrato.

Gestão de Contrato Administração Alto 1

Impactos

1 O não atendimento às especificações técnicas pode comprometer o programa de segurança contra incêndio da OM. Além de prejudicar o uso das
plantas e planos requisitados.

  Ações Preventivas
P-01 Elaboração detalhada do termo de referência com especificações técnicas claras Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA

  Ações de Contingência
C-01 Previsão contratual de convocação imediata da contratada para substituição dos itens fora do

padrão, sem ônus adicional à administração, além da aplicação de penalidades contratuais ao
fornecedor.

Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Atraso na realização
do serviço pelo
fornecedor

Problemas logísticos do fornecedor, ou má
gestão no processo Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Impacta diretamente a segurança orgânica do GRUMEC, principalmente no que diz respeito ao controle de avarias

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecimento de cronograma de entrega claro no contrato, com cláusulas de penalidade em

caso de descumprimento dos prazos, além da verificação da capacidade logística do
fornecedor antes da contratação.

Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA

  Ações de Contingência
C-01 Utilização das plantas e planos antigos até o fornecedor atender as demandas da administração Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Plantas confeccionados
em desacordo com a
realidade

Confecção indevida dos planos, podendo gerar
atrasos na execução dos serviços, custos
adicionais e comprometer a utilização do PSI

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Impacta diretamente na capacidade de pronta resposta do GRUMEC

  Ações Preventivas
P-01 Garantir a confecção adequada dos planos através do uso de normas padronizadas Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA

  Ações de Contingência
C-01 Inspeção adequada dos planos após o serviço, e registro de eventuais discrepâncias para

substituição imediata.
Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

RODRIGO BARBETA NOBREGA
Membro da comissão de contratação
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