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UASG 791904

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 59/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edigao

59/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

JULIO CESAR GOMES DA SILVA

Concluido (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos

CMEM - aquisicdo de material de limpeza para o paiol.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Data de Criagdo

01/10/2026 08:15

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
. . .. . Falha na fase interna do processo ou licitagdo
R-01 Dispensa de licitacao deserta ou grande variacdo de precos praticados Planejamento Administracao Baixo
deserta ou fracassada .
pelo Planejamento mercado.
Impactos
1 Demora na aquisicao de material
Acoes Preventivas
P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente Responsavel: WALLACE QUELVIN DOS REIS
viavel o contrato aos licitantes. DE OLIVEIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Atualizar o prego estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Responsavel: JULIO CESAR GOMES DA SILVA
Corrigir a pesquisa de pregos.
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Falta de verificacdo ou verificacdo incorreta da
R-02 Espe'c%fica«;ﬁo N necessidade atual da Unidade, em (%o.s especial Planejamento Administracdo Baixo
insuficiente materiais de alguma necessidade especifica para
atendimento de demanda (s) singular(es).
Impactos
1 Os materiais ndo atenderdo todas as necessidades do setor.
Acoes Preventivas
P-01 Descrever o(s) item(ns) do certame licitatério de forma a atender as especificagdes necessarias Responsavel: WALLACE QUELVIN DOS REIS
para o pleno atendimento das necessidades. DE OLIVEIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Iniciar um novo processo de dispensa eletronica para atender as necessidades de forma plena. ~ Responsavel: JULIO CESAR GOMES DA SILVA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
Atras9 ‘na entrega de Falha‘ Por parte da empresa contratada. de Gestio de Contrato Administracio Médio
materiais materiais.
Impactos
1 Demora no atendimento da demanda.
Acoes Preventivas
P-01 Alinhamento com a empresa sobre a aquisi¢cdo dos materiais. Responsavel: NARLON MORBECK PEREIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificagao da empresa contratada. Responsavel: NARLON MORBECK PEREIRA
C-02 Abertura do processo de apuracdo de responsabilidade administrativa e aplicacdo de Responsavel: NARLON MORBECK PEREIRA

penalidades quando cabivel.
4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.
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5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

“b NARLON MORBECK PEREIRA
g Data: 15/10/2026 13:48:19-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

NARLON MORBECK PEREIRA

Membro da comissdo de contratacao
Documento assinado digitalmente
g “b WALLACE QUELVIN DOS REIS DE OLIVEIRA

Data: 14/10/2026 10:32:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WALLACE QUELVIN DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro da comissdo de contratagao

Documento assinado digitalmente

“b JULIO CESAR GOMES DA SILVA
g Data: 14/10/2026 10:10:18-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIO CESAR GOMES DA SILVA

Membro da comissdo de contratacao

Documento assinado digitalmente

ub JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA
g Data: 20/10/2026 13:53:07-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA

Autoridade competente
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