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UASG 791904

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edigao

61/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluido (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CMEM - aquisigao de material para a se¢do de carpintaria

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

ERICK DUQUE DA SILVA BRITO

Data de Criagdo

08/10/2026 10:53

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
. . .. . Falha na fase interna do processo ou licitagdo
R-01 Dispensa de licitacao deserta ou grande variacdo de precos praticados Planejamento Administracao Baixo
deserta ou fracassada .
pelo Planejamento mercado.
Impactos
1 Demora na aquisicao de material
Acoes Preventivas
P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente Responsavel: RAFAEL HERNANDES DE
viavel o contrato aos licitantes. OLIVEIRA PEREIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Atualizar o prego estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Responsavel: ERICK DUQUE DA SILVA BRITO
Corrigir a pesquisa de pregos.
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Falta de verificacdo ou verificacdo incorreta da
R-02 Espe'c%fica«;ﬁo N necessidade atual da Unidade, em (%o.s especial Planejamento Administracdo Baixo
insuficiente materiais de alguma necessidade especifica para
atendimento de demanda (s) singular(es).
Impactos
1 Os materiais ndo atenderdo todas as necessidades do setor.
Acoes Preventivas
P-01 Descrever o(s) item(ns) do certame licitatério de forma a atender as especificagdes necessarias Responsavel: RAFAEL HERNANDES DE
para o pleno atendimento das necessidades. OLIVEIRA PEREIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Iniciar um novo processo de dispensa eletronica para atender as necessidades de forma plena. ~ Responsavel: ERICK DUQUE DA SILVA BRITO
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
Atras9 ‘na entrega de Falha‘ Por parte da empresa contratada. de Gestio de Contrato Administracio Médio
materiais materiais.
Impactos
1 Demora no atendimento da demanda.
Acdes Preventivas
P-01 Alinhamento com a empresa sobre a aquisicdo dos materiais. Responsavel: TIAGO ALVES VIEIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificacdo da empresa contratada. Responsavel: TTAGO ALVES VIEIRA
C-02 Abertura do processo de apuragdo de responsabilidade administrativa e aplicagdo de Responsavel: TIAGO ALVES VIEIRA

penalidades quando cabivel.
4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.
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5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

govb

Documento assinado digitalmente

TIAGO ALVES VIEIRA
Data: 09/10/2026 10:55:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TIAGO ALVES VIEIRA

Membro da comissdo de contratacao

govb

ERICK

Documento assinado digitalmente

ERICK DUQUE DA SILVA BRITO
Data: 08/10/2026 14:22:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DUQUE DA SILVA BRITO

Membro da comissdo de contratagao

govb

Documento assinado digitalmente

RAFAEL HERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA
Data: 14/10/2026 13:38:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAFAEL HERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA

Membro da comissdo de contratacao

govb

Documento assinado digitalmente

JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA
Data: 20/10/2026 14:27:38-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA

Autoridade competente
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