
 MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE ARATU

MAPA DE RISCOS

Objeto: Serviço de calibração dos instrumentos de medição.
FASE DE ANÁLISE

I – Fase de Análise: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

RISCO 01 – Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.
Probabilidade ( x ) Baixa         (  ) Média            (   ) Alta
Impacto (   ) Baixo         (  ) Médio            ( x ) Alto
Id. Consequência
1. Inexecução total ou parcial do serviço de calibração dos instrumentos de medição

Ação Preventiva Responsável
1. Formalizar  informações  objetivas  e  claras  da

necessidade da demanda e das características e
especificações  do  serviço  para  calibração  dos
instrumentos de medição.

Equipe de Planejamento.

2. Manter  um  bom  nível  do  serviço  para  a
calibração dos instrumentos de medição.

Setor requisitante/Técnico.

Ação de contingência Responsável
Manter  atualizado  o  cadastro  de  fornecedores  para
atendimento das demandas emergenciais.

Setor requisitante/Técnico.

RISCO 02 – Incoerência entre as cláusulas existentes no processo
Probabilidade ( x ) Baixa         (   ) Média          (   ) Alta
Impacto (   ) Baixo         (  x ) Médio            (   ) Alto
Id. Consequências
1. Inconsistência na proposta enviada pelo fornecedor.
2. Questionamento feitos pelos fornecedores sobre a especificação do item.
Id. Ação Preventiva Responsável
1. Detalhamento minucioso do item conforme o

“Part Number”
Setor requisitante/Técnico.

Ação de contingência Responsável
Estreitar a comunicação com o fornecedor fim

esclarecer de forma detalhada o objeto que será
fornecido, bem como valores, taxas de entrega e prazos

de fornecimento.

Equipe de planejamento.



RISCO 03 – Descrição incompleta, exagerada ou ambígua dos itens.
Probabilidade (    ) Baixa         ( x ) Média            (   ) Alta
Impacto (    ) Baixo         ( x) Médio            (   ) Alto
Id. Consequências
1. Descrições  incompletas  ou  exageradas  dos  itens  podem  ocasionar  em  entregas

inadequadas, atrasos ou necessidade de ajustes posteriores, gerando custos adicionais
ou falhas no atendimento

2.  A ambiguidade nas descrições dos itens pode levar a disputas contratuais, falhas no
cumprimento do contrato, ou até mesmo à entrega de materiais não compatíveis com as
necessidades da base naval

Id. Ação Preventiva Responsável
1. Realizar  um  levantamento  completo  e

detalhado das necessidades específicas da Base
Naval  de  Aratu em relação ao serviço  para a
calibração dos instrumentos de medição, com a
participação  dos  responsáveis  pelo  setor
requisitante.

Setor requisitante/Técnico.

Ação de contingência Responsável
Definir as especificações dos materiais de forma clara,
objetiva e compatível com o que é realmente necessário
para atender às demandas da Base Naval de Aratu para
o serviço de calibração dos instrumentos de medição.

Equipe de planejamento.

RISCO 04 – Inobservância das exigências na análise dos documentos de regularidade fiscal e 
trabalhista dos licitantes, por ocasião da fase de habilitação na licitação.
Probabilidade (   ) Baixa         ( x ) Média          (   ) Alta
Impacto (   ) Baixo         (   ) Médio            (  x ) Alto
Id. Consequências
1. Licitantes  com  pendências  trabalhistas  podem  enfrentar  ações  judiciais  durante  a

execução do contrato, resultando em interrupções, multas, ou até a impossibilidade de
cumprimento das obrigações contratuais

2. Execução de objeto por empresas em situação de irregularidade o que gera perda de 
recurso orçamentário decorrente de eventual rescisão por inadimplemento e ocorrência de
resultados desprovidos de qualidade, além de atrasos na execução do serviço para 
calibração dos instrumentos de medição.

Id. Ação Preventiva Responsável
1. Estabelecer  na  licitação  a  obrigatoriedade  de

apresentação de certidões negativas de débitos
trabalhistas  (CNDT)  ou  certidões  de
regularidade de situações trabalhistas, emitidas
pelos órgãos competentes.

Setor de Licitações

2. Inserir  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam
garantias de qualidade e prazos rígidos para a
execução contratual.

Setor de Licitações;
Setor requisitante/Técnico.



Ação de contingência Responsável
Aplicar as sanções previstas na legislação. Equipe de planejamento.

II – Fase de Análise: Gestão do Contrato

RISCO 05 – Entrega de itens que não condizem com os especificados no Termo de Referência.
Probabilidade (   ) Baixa         (  x ) Média          (   ) Alta
Impacto (   ) Baixo         ( x  ) Médio          (    ) Alto
Id. Consequências
1. Descumprimento das cláusulas contratuais.
2. Entrega de itens em desacordo com o solicitado o que consequentemente gera atrasos e

transtornos desnecessários na execução da substituição do serviço para calibração dos
instrumentos de medição.

Id. Ação Preventiva Responsável
1. Estabelecer  comunicação  prévia  com  a

empresa,  por  escrito,  informando de maneira
clara, de forma a garantir que a empresa tenha
plena  ciência  e  conhecimento  da  quantidade
solicitada.

Setor requisitante/ Técnico.

Ação de contingência Responsável
1. Comunicar  formal,  tempestivamente  e

reiterada  à  empresa  para  regularização  das
pendências apontadas.

Equipe de planejamento.2. Abertura de procedimento administrativo para
averiguação  do  problema  e  apuração  das
responsabilidades.

3. Aplicação de penalidades.

RISCO 06 – Contingenciamento orçamentário durante a execução da contratação.
Probabilidade (   ) Baixa         (  x  ) Média          (   ) Alta
Impacto (   ) Baixo         (   ) Médio            (  x ) Alto
Id. Consequências
1. Impossibilidade de raelização do serviço para calibração dos instrumentos de medição. 
Id. Ação Preventiva Responsável
1. Planejar  a  contratação  dentro  dos  limites

orçamentários disponibilizados para a unidade
gestora.

Setor requisitante/Técnico.

Ação de contingência Responsável
Informar ao Órgão superior a necessidade emergencial
dos itens solicitados para a realização da revisão.

Setor requisitante/Técnico.



Responsável

Salvador, BA, na data de assinatura do digital.

JOSÉ SANTOS MAIA

Engenheiro de Tecnologia Militar

Encarregado da Divisão de Eletrônica e Armamento


		2026-09-21T12:01:19-0300




