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POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

65/2026 JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA 06/08/2026 13:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Ampliação do sistema de fonoclama da PNRG, com instalação de 12 pontos sonoros, amplificador adicional, cabeamento, integração, testes e treinamento.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Não contratação do
serviço demandado

Ausência de propostas válidas ou
incompatibilidade dos valores apresentados com
a disponibilidade orçamentária.

Planejamento Administração Médio

Impactos

1 Permanência de prédios e áreas da PNRG sem cobertura adequada do sistema de fonoclama, dificultando a transmissão de avisos institucionais,
orientações operacionais e alertas.

  Ações Preventivas
P-01 Realização de planejamento prévio da contratação, definição adequada das especificações

técnicas, ampla divulgação do procedimento e realização de pesquisa de preços junto a
fornecedores do ramo.

Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA
FONSECA

  Ações de Contingência
C-01 Revisão das especificações técnicas e dos parâmetros da contratação, realização de nova

pesquisa de preços e adoção das medidas administrativas necessárias para viabilizar nova
contratação.

Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA
FONSECA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Baixa adesão de
fornecedores ao
procedimento de
contratação

Restrição de mercado em razão das
particularidades técnicas da solução pretendida
e especificidade das demandas da Organização
Militar.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Redução da competitividade do procedimento e possibilidade de fracasso da contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Elaboração de especificações técnicas compatíveis com o mercado, divulgação adequada do

procedimento e previsão de visita técnica facultativa aos interessados.
Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA

FONSECA
  Ações de Contingência

C-01 Reavaliação das exigências técnicas da contratação e adoção das medidas administrativas
necessárias para ampliação da competitividade do procedimento.

Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA
FONSECA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Dificuldade na
obtenção de
parâmetros adequados
para pesquisa de preços

Ausência de objetos semelhantes nas
plataformas oficiais de compras públicas e baixa
quantidade de fornecedores aptos ou
interessados em fornecer orçamento compatível
com as especificidades da contratação.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Dificuldade na formação do preço estimado da contratação e possibilidade de limitação da pesquisa mercadológica.

  Ações Preventivas
P-01 Realização de pesquisas em plataformas oficiais, consultas a fornecedores do ramo e registro

das diligências realizadas durante a fase de planejamento.
Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA

FONSECA
  Ações de Contingência
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C-01 Formalização de justificativa técnica e administrativa acerca da dificuldade de obtenção de
parâmetros de preços compatíveis com o objeto da contratação.

Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA
FONSECA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Definição inadequada
das especificações
técnicas da contratação

Levantamento insuficiente das necessidades
técnicas e operacionais da ampliação do sistema
de fonoclama e das condições da infraestrutura
existente.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Contratação de solução incompatível com as necessidades de cobertura sonora e integração do sistema da Administração.

  Ações Preventivas
P-01 Elaboração detalhada do Termo de Referência, levantamento prévio das necessidades da

solução e definição das especificações técnicas mínimas dos materiais e serviços.
Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA

FONSECA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão técnica das especificações da contratação e adoção das medidas administrativas
necessárias para adequação da solução.

Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA
FONSECA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.
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