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UASG 771000

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 58/2026

1. Informacoes Basicas

Nuamero do Mapa de Gerenciamento de Riscos

58/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluido (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Revitalizagdo e recuperagdo das portas, janelas, Porta dos Almirantes e balaustrada de ferro com corrimao de madeira do EAGM

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Responsavel pela Edi¢ao
MARCOS VINICIUS COSTA DE SANTANA

Data de Criacao

14/09/2026 10:22

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Questionamentos
legais que
comprometam a Nao considerar a legislacdo aplicavel Planejamento Administragao Médio
validade do processo
licitatério e do contrato
Impactos
1 Atraso no processo de contratacao
Acobes Preventivas
P-01 Estudo da legislagao aplicavel Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
RAMALHO
Acoes de Contingéncia
C-01 Revisdo da documentagdo produzida e sua readequacao, se necessario. Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
RAMALHO
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Geragdo de impactos
negativos no meio Ndo considerar os aspectos ambientais e de
R-02 ambiente a na imagem sustentabilidade na elaboracdo do processo Planejamento Administracao Baixo
da Instituicdo licitatério
contratante
Impactos
1 Prejuizos financeiros
2 Danos a imagem institucional
Acoes Preventivas
P-01 Conbhecer a legislagao aplicavel Responsavel: MARCOS VINICIUS COSTA DE
SANTANA
Acoes de Contingéncia
C-01 Revisdo da documentacdo produzida Responsavel: MARCOS VINICIUS COSTA DE
SANTANA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Licitagdo fracassar por
R-03 falta d e Falta de interesse dos licitantes Selegdo do Fornecedor Administracdo Baixo
competitividade
Impactos
1 Atraso no processo de contratagao
Acoes Preventivas
P-01 Planejamento adequado Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
RAMALHO
Acoes de Contingéncia
C-01 Divulgacdo pelos meios eletronicos. Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
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RAMALHO

Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I xP) N°Item
R-04 I;if;glzagao da Ocorréncia de litigios judiciais Selecédo do Fornecedor Administracdo Baixo
Impactos
1 Atrasos no processo de contratacao
Acoes Preventivas
P-01 Elaboragdo adequada dos documentos da fase preparatoria, a fim de subsidiar a confecgdo de Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
um bom edital. RAMALHO
Acoes de Contingéncia
C-01 Garantir a continuidade dos servigos durante a resolugdo do litigio, se possivel Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
RAMALHO
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Bal)fa qualidade do l\{ao. conformidade com as especificagdes Gestiio de Contrato Contratada Médio
servico prestado técnicas
Impactos
1 Prejuizos financeiros
2 Local insalubre.
Acoes Preventivas
P-01 Realizar uma especificagdo clara e detalhada dos servicos Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
RAMALHO
P-02 Estabelecer critérios de qualidade e padrdes de desempenho Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
RAMALHO
P-03 Realizagdo de inspegdes periddicas para verificar a conformidade Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
RAMALHO
Acoes de Contingéncia
C-01 Estabelecer um plano de agdo para correcdo imediata de ndo conformidades identificadas Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
RAMALHO
C-02 Ter um plano de contingéncia para a substitui¢ao temporaria ou emergencial dos servigos Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
RAMALHO
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Tral?st.0r~nos Para & A\ trasos na execucdo do servico Gestdo de Contrato Contratada Médio
Institui¢do contratante
Impactos
1 Prejuizos financeiros
2 Desperdicio de recursos
Acoes Preventivas
P-01 Estabelecer prazos intermediarios e acompanhamento regular Responsavel: MARCOS VINICIUS COSTA DE
SANTANA
Acoes de Contingéncia
C-01 Estabelecer um plano de recuperacdo de atrasos, com atividades prioritdrias e prazos revisados Responsavel: MARCOS VINICIUS COSTA DE
SANTANA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Passivos  trabalhistas . N .
. . . Descumprimento das obrigagdes trabalhistas - L
para a Instituigcdo Gestdo de Contrato Contratada Médio
pela contratada
contratante
Impactos
1 Prejuizos financeiros
Acoes Preventivas
P-01 Entrevistar os funciondrios da contratada frequentemente sobre o recebimento dos salrios e Responsavel: MARCOS VINICIUS COSTA DE
demais encargos trabalhistas SANTANA
P-02 Exigir da contratada, durante a execucdo do contrato, comprovantes de pagamento dos Responsavel: MARCOS VINICIUS COSTA DE
encargos trabalhistas SANTANA
Acoes de Contingéncia
C-01 Informar a Unidade Gestora Executora qualquer noticia sobre o ndo comprimento dos Responsavel: MARCOS VINICIUS COSTA DE
encargos trabalhistas por parte da contratada SANTANA
Nimero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Risco a satde e a
seuranca dos Descumprimento das normas de seguranga e
trabalhadores e dos Gestdo de Contrato Contratada Médio
L. . .. sadde do trabalho pela contratada
usudrios do prédio
publico
Impactos
1 Danos a imagem institucional e riscos a sadde.
Acoes Preventivas
P-01 Estabelecer procedimentos de seguranca e saide a serem seguidos pela contratada Responsavel: MARCOS VINICIUS COSTA DE

SANTANA
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P-02 Realizar auditorias internas para verificar o cumprimento das normas Responsavel: MARCOS VINICIUS COSTA DE
SANTANA
Acoes de Contingéncia
C-01 Ter um plano de emergéncia para lidar com acidentes de trabalho e outras situagdes de Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
emergéncia RAMALHO
C-02 Exigir treinamentos periédicos para conscientizagdo dos trabalhadores sobre seguranca do Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
trabalho RAMALHO
Nimero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Autuagbes e mulias Nédo pagamento dos encargos sociais e
para a Instituicdio ., . Gestdo de Contrato Contratada Médio
tributérios pela contratada
contratante
Impactos
1 Prejuizos financeiros
Acoes Preventivas
P-01 Exigir periodicamente da contratada, durante a execugdo do contrato, a comprovagao de sua Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
regularidade fiscal e previdenciaria RAMALHO
Acoes de Contingéncia
C-01 Exigir a regularizagao imediata da situagdo fiscal e previdenciaria da contratada Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
RAMALHO
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Irnp.oss.1 bidade .da Faléncia ou insolvéncia da contratada Gestdo de Contrato Contratada Alto
continuidade do servigo
Impactos
1 Prejuizos financeiros
2 Paralizagdo do servigo
Acoes Preventivas
P-01 Monitorar a situagdo financeira da contratada durante a execugéo do contrato Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
RAMALHO
Acoes de Contingéncia
C-01 Informar a Unidade Gestora Executora qualquer noticia que chegar ao conhecimento da Responsavel: PATRICK GILMAR GREGORIO
Administracdo sobre dificuldades financeiras da contratada que possam gerar sua insolvéncia, RAMALHO
para a adocdo de medidas legais cabiveis
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item
Descumprimento Subcontratagdo ndo autorizada Gestdo de Contrato Contratada Médio
contratual
Impactos
1 Ma qualidade do servico
2 Perda de controle da Administracao
Acoes Preventivas
P-01 Previsdo de clausula proibitiva de subcontragéo. Responsavel: MARCOS VINICIUS COSTA DE
SANTANA
Acoes de Contingéncia
C-01 Informar a Unidade Gestora Executora sobre a subcontratagdo para adogao de medidas legais Responsavel: MARCOS VINICIUS COSTA DE

pertinentes. SANTANA

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO

Membro da comissdo de contratagao

Assinatura Digital Institucional
Patrick G. G. Ramalho
057, #kk.1]

14/09/2026 13:43:16 -03 CPF
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