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CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

33/2026 RENATA RODRIGUES DE ARAUJO 17/09/2026 10:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de monitores para microcomputadores.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Preço de referência
desalinhado com o
mercado

Pesquisa baseada em fontes restritas ou cotações
deficiente/desatualizadas.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Dispensa eletrônica deserta/fracassada (preço estimado muito baixo) ou sobrepreço (estimativa muito alta).

  Ações Preventivas
P-01 Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa

de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os
procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens
e contratação de serviços.

Responsável: RENATA RODRIGUES DE ARAUJO

  Ações de Contingência
C-01 Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação. Responsável: RENATA RODRIGUES DE ARAUJO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Atraso na Publicação
do Edital

Atraso no planejamento e consequentemente na
publicação da Dispensa Eletrônica,
comprometendo o prazo para realização do
certame e, consequentemente, a contratação e
efetiva entrega do objeto.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega do item no período previsto.

  Ações Preventivas
P-01 Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de

eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato.
Responsável: RENATA RODRIGUES DE ARAUJO

  Ações de Contingência
C-01 Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. Responsável: RENATA RODRIGUES DE ARAUJO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

O f e r t a d e
equipamentos
obsoletos, fora de linha
ou recondicionados.

Falta de exigência clara no TR quanto ao status
de fabricação e certificações.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Alteração dos itens através de novo processo licitatório.

  Ações Preventivas
P-01 Solicitar a descrição técnica do fabricante do item. Responsável: RENATA RODRIGUES DE ARAUJO

  Ações de Contingência
C-01 Reformulação do Termo de Referência com as especificações técnicas. Responsável: RENATA RODRIGUES DE ARAUJO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Não fornecimento do Problemas de logística, falta de estoque na

UASG 765730
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R-04 objeto pela Contratada. fábrica ou desorganização do contratado. Gestão de Contrato Administração Médio
Impactos

1 O não recebimento do item na Organização Militar, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei
  Ações Preventivas
P-01 Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência. Responsável: RENATA RODRIGUES DE ARAUJO

  Ações de Contingência
C-01 Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência (TR).

Reiniciar processo de compras avaliando necessidade de alteração da modalidade de licitação
ou reavaliar condições estabelecidas no TR.

Responsável: RENATA RODRIGUES DE ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

RENATA RODRIGUES DE ARAUJO

Equipe de apoio
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