
1 de 2

COMANDO PROT DEF NUCL,BIOL,QUÍM RAD MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

32/2026 LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR 26/10/2026 08:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de reparo em equipamento laboratorial para o LFAQ

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso no processo de
contratação.

Atraso no processo de contratação devido a
demanda variável.

Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Fracassar a contratação

  Ações Preventivas
P-01 Elaboração do processo devidamente instruído para que se transcorra com normalidade e a

contratação atinja seu objetivo.
Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA

FREITAS JUNIOR
  Ações de Contingência

C-01 Suspensão da contratação e lançamento do novo processo. Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA
FREITAS JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Indisponibilidade na
prestação do serviço
durante o período de
execução.

Falha no atendimento pela contratada. Gestão de Contrato Contratada Médio 1

Impactos
1 Falhas na execução e não conclusão do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviço quando da seleção do

fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de
contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do
serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas
possíveis primeiras ocorrências.

Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA
FREITAS JUNIOR

  Ações de Contingência
C-01 Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato. Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA

FREITAS JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Incorrer em risco à
segurança pela falta do
equipamento

A ausência do equipamento operando em plenas
condições pode ocasionar em risco para a
segurança que depende da inspeção de objetos
para garantir os trabalhos diários.

Planejamento Administração Alto 1

Impactos
1 Falha na segurança

  Ações Preventivas
P-01 Contratação imediata para solução do problema do equipamento Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA

FREITAS JUNIOR
  Ações de Contingência

C-01 Realização de nova contratação de peças novas para substituição e reparo no equipamento. Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA
FREITAS JUNIOR
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

FRANCISCO ANDRADE DE ARRUDA
Autoridade competente
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