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CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

24/2026 BRUNO VARELA DE OLIVEIRA 09/09/2026 18:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material para inspeção e manutenção de auxílios a navegação

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
14/09/2026 09:56 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
BRUNO VARELA DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Contratação não
ocorrer no período
previsto

Atraso nos procedimentos internos e externos da
licitação. Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso no início da execução contratual

  Ações Preventivas
P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos. Responsável: BRUNO VARELA DE OLIVEIRA

  Ações de Contingência
C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade. Responsável: CRISTIAN SILVA DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Licitação deserta ou
fracassada

-Descrição incompleta ou insuficiente do objeto
a ser contratado. - Pesquisa de preços com
valores fora do mercado.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso no início da prestação dos serviços

  Ações Preventivas
P-01 Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação Responsável: CRISTIAN SILVA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais

licitantes. Recorrer a Adesão dos itens em outras contratações públicas, caso seja Registro de
Preços.

Responsável: BRUNO VARELA DE OLIVEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Corte orçamentários Ministério decidir por contingências ou mesmo
diminuir os custos para instituições

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços.

  Ações Preventivas
P-01 Revisão do custo de outros contratos Responsável: JERLAINY ADRIENNE PEREIRA

  Ações de Contingência
C-01 Corte do orçamento de outras contratações. Responsável: MAURICIO TINOCO DOS SANTOS

BENVENUTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Preço estimado
inadequado e/ou preço
elevado

Falha na pesquisa de preços Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Lance nos objetos com preços inexequíveis e acima do valor estimado, levando a licitação deserta ou fracassada.
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  Ações Preventivas
P-01 Atenção redobrada na classificação dos itens na pesquisa de preços. Responsável: CRISTIAN SILVA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Adequação dos valores e classificação dos objetos corretamente e se necessário uma nova

pesquisa.
Responsável: CRISTIAN SILVA DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Atraso na medição dos
serviços ou da entrega
dos objetos

Não envio da documentação para faturamento Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Atraso no faturamento da contratada

  Ações Preventivas
P-01 Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação Responsável: CRISTIAN SILVA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados Responsável: CRISTIAN SILVA DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06 Serviço paralisado Contratada deixar de prestar o serviço Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Adequação das quantidades.

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhar a execução do serviço do contratante com o objeto a ser entregue. Responsável: CRISTIAN SILVA DA SILVA
P-02 alertar e cobrar responsabilidades da contratante conforme o contrato a ser estabelecido. Responsável: CRISTIAN SILVA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Realizar contratação emergencial Responsável: CRISTIAN SILVA DA SILVA
C-02 Notificar a contratada a respeito da execução do contrato e caso não haja efeito aplicar as

devidas sanções conforme estabelecido no contrato.
Responsáveis: CRISTIAN SILVA DA SILVA, 

AFONSO CELSO BRAGA JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07
Falha na execução
contratual

Descumprimento de obrigações contratuais por
parte da Contratada

Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. Responsável: CRISTIAN SILVA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Notificações à contratada para providências quanto as regularizações Responsáveis: CRISTIAN SILVA DA SILVA, 

AFONSO CELSO BRAGA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

CRISTIAN SILVA DA SILVA
Supervisor de embarcações

 Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 10:24:33.
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