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DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

41/2026 LORENZO JOSE FERREIRA 22/10/2026 11:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TALÕES 21X29,7, 50X3 VIAS AUTOCOPIATIVO IMPRESSO EM 1X0 COR, ACABAMENTO COM SERRILHA,
GRAMPO, BLOCAGEM E NUMERAÇÃO.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso na entrega dos
materiais

Falha logística do fornecedor Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Comprometimento do cronograma

  Ações Preventivas
P-01 Definir prazo contratual e penalidades Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA

  Ações de Contingência
C-01 Notificar fornecedor e aplicar sanções; adquirir de outro fornecedor Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Entrega de materiais
fora das especificações

Falha no controle de qualidade do fornecedor Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Prejuízo técnico e retrabalho

  Ações Preventivas
P-01 Especificações detalhadas no TR Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA

  Ações de Contingência
C-01 Recusar material e exigir substituição Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Variação de preços no
mercado

Oscilações econômicas Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Impacto no orçamento estimado

  Ações Preventivas
P-01 Pesquisa de preços atualizada Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA

  Ações de Contingência
C-01 Ajuste contratual conforme legislação Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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LORENZO JOSE FERREIRA
Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 11:12:53.
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