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REBOCADOR DE ALTO MAR TRIUFO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informacoes Basicas

Nuamero do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Responsavel pela Edicao Data de Criagao

36/2026 MATHEUS VICENTE SOARES PEREIRA 26/10/2026 14:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluido (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisigao de lixeira.
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.
3. Riscos Identificados
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Contratacdo da solugdo
incom})lenta, de forma DNescrigéo da SO]UQ'.”?[O incompleta, de forma a Planejamento Administracio Médio
a ndo atender a ndo atender a necessidade.
necessidade.
Impactos
1 Ndéo atendimento das necessidades que basearam a contratagao.
Acoes Preventivas
P-01 Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de solugdes complexas, Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
verificar junto a outros 6rgdos e a fornecedores se a solucdo definida é devidamente PEREIRA
abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender a necessidade alvo.
Acoes de Contingéncia
C-01 Realizagdo de novo processo de contratagdo com estudo preliminar mais abrangente. Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
PEREIRA
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Ndo adequagdo do
ambiente da
Néo ad do d biente d izaca
R-02 organizacdo para que a 40 adequagao 0~ ambiente da 'orgamzagao Gestdo de Contrato Administracao Baixo
A para que a contratagdo surta seus efeitos.
contratagdo surta seus
efeitos.
Impactos
1 Atraso no atendimento das necessidades que basearam a contratagdo.
Acoes Preventivas
P-01 Adequar, conforme necessario, o ambiente de trabalho as necessidades das aquisi¢des sendo Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
realizadas. PEREIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Adequar emergencialmente o ambiente. Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
PEREIRA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Falta de instrumentos
R-03 formais para realizar a Desconformidades na execugdo do objeto. Planejamento Administragao Baixo
aquisicao
Impactos
1 Atraso na solugdo da necessidade que motivou a contratagdo, em fungdo da obrigacdo de adiar a contratagdo até a confeccdo dos documentos
necessarios.
Acoes Preventivas
P-01 Definir claramente os critérios de execugdo e fiscalizagdo da aquisicao. Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
PEREIRA
P-02 Prever os procedimentos de recusa do servico, nos casos em que a oferta ndo se adequar ao Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
PEREIRA

escopo descrito no edital.
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Especificar claramente as exigéncias e habilitacdes nas clausulas dos instrumentos de Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES

P-03
convocagao e edital. PEREIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Realizacdo de novo processo de contratacdo com estudo preliminar mais abrangente. Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
PEREIRA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
L Coleta insuficiente de pregos, levando a
Estimativa de pregos . . ~ . . ~ e
inadequada. estlmatlvas. de precos ndo coerentes com Planejamento Administragdo Médio
aqueles praticados no mercado.
Impactos
1 Aquisicao de material acima da faixa de pregos praticada pelo mercado.
Acobes Preventivas
P-01 Realizar a pesquisa de preco conforme previsto na IN SEGES/ME 65/2021. Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
PEREIRA
P-02 Utilizar de mais de uma fonte de dados durante a pesquisa, de modo a abranger o estudo Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
realizado, cruzar dados e reduzir o risco de valores ndo praticados pelo mercado. PEREIRA
P-03 Estudar o impacto do custo do frete dos objetos no valor final, de forma a garantir a ampla Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
concorréncia por fornecedores de outras regides. PEREIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Revisdo dos artefatos produzidos no planejamento das contratagdes, de modo a verificar se os Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
precos dos itens a contratar foram estimados adequadamente. PEREIRA
Numero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Aquisigoes inscritas Atraso da entrega por parte da contratada, em
em Restos a Pagar que . .
- virtude de falhas de planejamento da ~ . ~ s
serdo canceladas por - Sele¢do do Fornecedor Administracdo Médio
falta de recebimento coptratagao. ou na escolha.l de fornecedor com
. baixa capacidade de cumprimento contratual.
do material.
Impactos
1 Desperdicio de recursos ptiblicos.
Acoes Preventivas
P-01 Registrar claramente as caracteristicas de qualidade, quantidade, prazo de entrega e valores da Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
contratacdo nos editais, de forma a garantir que o fornecedor tenha plena ciéncia do volume da PEREIRA
contratagao.
P-02 Realizar criteriosa sele¢do dos fornecedores, verificando se cumprem com todas as exigéncias Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
e habilitagdes requeridas, bem como realizar a verificagdo dos itens constantes nas ofertas PEREIRA
realizadas, de modo a verificar se camprem com os padrdes de qualidade estabelecidos.
Acoes de Contingéncia
C-01 Monitorar os prazos de entrega com cronograma de acompanhamento, acionando a contratada Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
preventivamente em caso de atraso e priorizando contratagdes que possam ser liquidadas no PEREIRA
mesmo exercicio financeiro, reduzindo a dependéncia de inscri¢do em restos a pagar.
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
Recebimento de
material desprovido da Falta de rigor na fiscalizacdo contratual e
R-06 qualidade ou auséncia de clausulas contratuais claras quanto a Gestdo de Contrato Administracdo Baixo
quantidade quantidade, qualidade e prazos exigidos.
estabelecidas no edital.
Impactos
1 Nao atendimento das necessidades que basearam a contratacdo, em funcdo da quantidade, qualidade ou prazo de entrega dos itens ndo estarem de
acordo com a necessidade exposta em edital.
Acoes Preventivas
P-01 Realizar a fiscalizagdo rigorosa dos itens, conforme caracteristicas descritas nos instrumentos Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES
do certame. PEREIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Capacitar emergencialmente os fiscais da contratagdo. Responsavel: MATHEUS VICENTE SOARES

PEREIRA

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Nenhum responsavel assinante incluido.
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