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1. Informacoes Basicas

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edigao

8/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

EDUARDO VELLOSO DA SILVA

Concluido (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos

Aquisigdo de itens de papelaria e brindes
2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Data de Criagdo

31/08/2026 14:18

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Contfatagﬁ'o N em Planejamento de demanda equivocado, mal Planejamento Administracio Alto
quantidade insuficiente estruturado
Impactos
1 Nao atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).
Acoes Preventivas
P-01 Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Adequacdo do Termo de Referéncia Responsavel: LILIANE DOS SANTOS
TRINDADE DETTOGNI
C-02 Instrucdo de novos processos de contratagdo (licitagdes, contratagdes diretas ou adesoes). Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
R-02 PFOCESS? e de Morosidade na instrucdo processual Planejamento Administracdo Baixo
contratagdo ineficiente
Impactos
1 Mora na contratagao.
2 Atendimento da demanda em momento inadequado
Acoes Preventivas
P-01 Adogao de modelos de documentos. Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
P-02 Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
P-03 Atencdo as recomendacoes de boa praticas processuais Responsavel: LILIANE DOS SANTOS
TRINDADE DETTOGNI
Acoes de Contingéncia
C-01 Adequada instrugdo prestigiando o principio da celeridade Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
Nimero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Aquisicao ndo prevista Nao manifestacdo da(s) unidade (s) demandante
no Programa de . . . . ~ s
- (s) do bem/material no periodo de coleta das Planejamento Administracao Meédio
Aplicagio de Recursos demandas para o Plano Anual de Contratagoes.
(PAR - 2025)
Impactos
1 Lancamento extemporaneo da demanda.
2 Mora no processo de planejamento.
Acoes Preventivas
P-01 Unidades demandantes atentas ao calendario de coleta Responsavel: LILIANE DOS SANTOS
TRINDADE DETTOGNI
Acoes de Contingéncia
C-01 Langamento extemporaneo da demanda Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Adjudicacdao de itens
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que ndo atendem a Jtens mal especificados Planejamento Administracdo Alto
necessidade da unidade
requisitante
Impactos
1 Nao atendimento da demanda
Acoes Preventivas
P-01 Adequado estudo das solugdes de mercado Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
P-02 Adequada especificacao dos itens Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
P-03 Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica Responsavel: LILIANE DOS SANTOS
TRINDADE DETTOGNI
Acoes de Contingéncia
C-01 Adequacdo do termo de referéncia Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
C-02 Novas contratagdes diretas Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
C-03 Nova contratagdo por meio de adesdo Responsavel: LILIANE DOS SANTOS
TRINDADE DETTOGNI
Nimero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Restrigao Corte ou bloqueio no orcamento apds a
R-05 Orgamentaria . Planejamento Administracao Extremo
. autorizagdo da despesa;
Imprevista
Impactos
1 Impossibilidade de executar a contratagdo prevista.
2 Necessidade de readequacdo no planejamento estratégico.
Acoes Preventivas
P-01 Analise detalhada da disponibilidade orgamentaria antes da contratagdo. Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
P-02 Elaboragdo de plano de contingéncia para remanejamento de recursos. Responsavel: LILIANE DOS SANTOS
TRINDADE DETTOGNI
Acoes de Contingéncia
C-01 Ajuste dos itens contratados para viabilizar a execugado dentro do limite disponivel. Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Alterha.gao~ . .na Mudanga nas necessidades institucionais ou . . - e
especificacdo  técnica ~ . Planejamento Administracdo Médio
., - evolucdo tecnolégica.
apos a contratagdo
Impactos
1 Necessidade de aditamentos contratuais ou novas aquisicdes.
2 Impacto financeiro ndo previsto.
Acoes Preventivas
P-01 Envolvimento das unidades requisitantes na definicdo inicial do Termo de Referéncia. Responsavel: EDUARDO VELLOSO DA SILVA
P-02 Realizacao de andlise prévia de compatibilidade técnica e atualizacdo das especifica¢oes. Responsavel: LILIANE DOS SANTOS
TRINDADE DETTOGNI
Acoes de Contingéncia
C-01 Readequagao contratual ou busca de solugdes alternativas no mercado. Responsavel: LILIANE DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Nenhum responsével assinante incluido.

TRINDADE DETTOGNI
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