MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 82 DISTRITO NAVAL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO

SETOR REQUISITANTE: SECAO DE BALIZAMENTO

DISPENSA ELETRONICA
MAPA DE RISCOS FASE |
Ao final da elaboragao dos Estudos Preliminares

PROCESSO NUP: 63138.000278/2026-99

Objeto: Contratacdo de fornecedor para aquisicdo de baterias estaciondrias para efetuar
manutencdes corretivas e preventivas na rede de sinalizacdo nautica da drea de jurisdicdo da
Delegacia da Capitania dos Portos em S3o Sebastido a fim de garantir a seguranca da navegacao,
prevencado da poluicdo hidrica e a salvaguarda da vida humana no mar.

FASE DE ANALISE

() Planejamento da Licitagdo () Determinagdo de Necessidades
( X )Outros

Risco n° 01

Desinteresse das empresas na contratag3o.

Probabilidade: ( X ) Baixa () Média ()Alta

Consequéncia

Fracasso do processo de contratagao.

Impacto: ( X) Baixo () Médio ( )Alto

Medidas de Controle Responsavel

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam
os motivos do desinteresse pela adesdo, no caso da baixa ade-
sdo, ou revisdo dos valores estimados no caso de ndo receber
propostas.

Secdo de Balizamento

Risco n° 02

Corte de Verba para a Contratacao Execugao do Servico

Probabilidade: ( X ) Baixa () Média ()Alta

Consequéncia

-1de2-



Continuagdo do Mapa de Riscos.

Total interrupg¢do do processo de contratacao.

Impacto: () Baixo () Médio

( X )Alto

Medidas de Controle

Responsavel

Revisdo do planejamento realizando uma transferéncia de saldo
de outras despesas consideradas menos estratégicas para possi-
bilitar o prosseguimento da contrata¢do dos servigos ou ainda a
adequacdo do contrato com a diminuicdo de seu quantitativo

contratado.

Secdo de Intendéncia

Risco n° 03

Interrupcdo da Compra do Material por Parte da Contratada.

Probabilidade: ( X') Baixa () Média ()Alta
Consequéncia

Total interrupgao da compra.

Impacto: ( ) Baixo () Médio ( X )Alto

Medidas de Controle

Responsavel

Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de

manter a prestacdo dos servicos sem a participacdo da contrata-
da.

Secdo de Intendéncia

Responsaveis pela elaboracdo:

Documento assinado digitalmente
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Supervisor da Secdo de Balizamento Auxiliar da Secdo de Balizamento
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