@ Comprasgovbr UASG 764200
SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINH
Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026
1. Informacoes Basicas
Numero da Matriz de Alocacdo de Riscos Responsavel pela Edicdo Data de Criacao
9/2026 PHILIP COUTO RIBEIRO 07/03/2026 16:29
Status da Matriz de Alocagao de Riscos
Concluido (Planejamento)
Objeto da Matriz de Riscos
Aquisigao de aparelhos de refrigeracéo e ferramentas visando atender o Servico de Pensionistas da Marinha
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.
3. Riscos Identificados
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Problemas logisticos Atrasos no transporte de
materiais ou equipamentos. Dificuldades na
cadeia de suprimentos. Greves ou paralisacoes
em transportadoras ou portos. Falta ou atraso no
fornecimento de insumos Atraso na entrega de
matéria-prima por fornecedores. Escassez de
Atraso na entrega do materiais no mercado. Problemas na importagao
objeto contratual pela de produtos. Questdes operacionais da Planejamento
contratada contratada Falta de mao de obra qualificada.
Problemas técnicos na execucdo do servico ou
fabricacdo do produto. Falhas no planejamento
ou gestdo do cronograma. Condic¢des climéaticas
adversas Chuvas intensas, enchentes ou eventos
climéticos que impedem execucdo. Condi¢des
ambientais que inviabilizam atividades externas.

Impactos

1 Atraso na conclusdo do servigo de instalagdo/reparo.
Acoes Preventivas

P-01 Fiscalizagao contratual: aplicagao de sancao contratual
Acoes de Contingéncia

C-01 Majoracdo de sancdo contratual

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PHILIP COUTO RIBEIRO
Equipe de apoio

Administragao Médio

Responsavel: PHILIP COUTO RIBEIRO

Responsavel: LEONARDO AZEVEDO DOS
SANTOS
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LEONARDO AZEVEDO DOS SANTOS
Equipe de apoio
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