
PRAZOS MÁXIMOS 

Prazo de Vigência 60 dias

Prazo de Execução 7 dias úteis

Prazo de Entrega 

Prazo Substituição Item Reprovado

R$ 3.397,11 7 DIAS ÚTEIS 

100% 100%

Iperó, SP, na data da assinatura.
Élder Ramos Bonnaneti 

ASSISTENTE ADM/COMPRAS

CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
NUP 63229.000765/2026-32

VALOR TOTAL DA 
ETAPA / ATIVIDADE

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

Teste de estanqueidade em tanque subterrâneo de armazenamento de combustíveis. (tratam-se de 3 tanques que 
totalizam  15 m³ de volume)
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CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARMNHA EM A0 PAULO

NUP 63220,000765/2026-32

FrAzos whOS

Praodevaineis

nErecucie
Prze o Envegs
Prao Subsagho o Reprovade

Teste de estanqueidade em tanque sublerrineo de armazenamento de combusti

(tratam-se de 3 tanques





		CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO PROJETO BÁSICO DO MEZANINO DO CeITMSP

CRONOGRAMA GERAL



		

		ITEM

		DESCRIÇÃO

		PREÇO PARCIAL DO SERVIÇO

		PERÍODO (Mês)

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		

		1

		ESTRUTURAS METÁLICAS

		R$1.075.523,74

		R$ 33.084,95

		R$ 373.835,74

		R$ 353.871,05

		R$ 314.732,00

				

		3,08%

		34,76%

		32,90%

		29,26%

				

		2

		REDE ELÉTRICA E MICROVENTILAÇÃO

		R$439.851,85

		R$ 30.085,98

				R$ 409.765,87

		

		6,84%

				93,16%

		

		3

		DADOS

		R$251.025,10

				R$ 323.975,00

		

				100,00%

		

		4

		ARQUITETURA - INFRA

		R$64.545,82

				R$ 77.705,15

				

				100,00%

				

		5

		PISO ELEVADO

		R$736.423,65

				R$ 736.423,65

				

				100,00%

				

		6

		DIVISÓRIAS

		R$117.044,91

				R$ 117.044,91

				

				100,00%

				

		7

		FORRO

		R$63.836,35

				R$ 58.080,93

				

				100,00%

				

		8

		BANHEIROS

		R$253.459,01

				R$ 253.459,01

				

				100,00%

				

		9

		PORTAS CORTA FOGO

		R$2.867,98

				R$ 2.867,98

		

				100,00%

		

		10

		PORTA DE VIDRO

		R$7.276,33

				R$ 7.303,00

		

				100,00%

		

		VALOR DO PERÍODO (R$)

		R$ 63.170,93

		R$ 373.835,74

		R$ 431.576,20

		R$ 568.191,01

		R$ 736.423,65

		R$ 117.044,91

		R$ 58.080,93

		R$ 743.911,85

		

		VALOR ACUMULADO (R$)

		R$ 63.170,93

		437.006,67

		868.582,87

		1.436.773,88

		2.173.197,53

		2.290.242,44

		2.348.323,37

		3.092.235,22

		

		PERCENTUAL DO PERÍODO (%)

		2,04%

		12,09%

		13,96%

		18,37%

		23,82%

		3,79%

		1,88%

		24,06%

		

		PERCENTUAL ACUMULADO (%)

		2,04%

		14,13%

		28,09%

		46,46%

		70,28%

		74,06%

		75,94%

		100,00%

		

		

		



		CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO PROJETO BÁSICO DO MEZANINO DO CeITMSP

CRONOGRAMA GERAL



		

		ITEM

		DESCRIÇÃO

		PREÇO PARCIAL DO SERVIÇO

				PERÍODO (Mês)

		

				1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		

		1

		ESTRUTURAS METÁLICAS

		 R$ 1.016.159,19 

		 R$ 1.016.159,19 

		 R$ 33.126,79 

		 R$ 353.216,93 

		 R$ 333.198,60 

		 R$ 296.616,87 

				

				3,26%

		34,76%

		32,79%

		29,19%

				

		2

		REDE ELÉTRICA E MICROVENTILAÇÃO

		 R$ 439.851,85 

		 R$ 439.851,85 

		R$ 30.085,87

				R$ 409.765,98

		

				6,84%

				93,16%

		

		3

		DADOS

		 R$ 251.025,10 

						 R$ 323.975,00 

		

						100,00%

		

		4

		ARQUITETURA - INFRA

		 R$ 77.725,43 

		 R$ 77.725,43 

				 R$ 77.725,43 

				

						100,00%

				

		5

		PISO ELEVADO

		 R$ 736.423,65 

		 R$ 736.423,65 

				 R$ 736.423,65 

				

						100,00%

				

		6

		DIVISÓRIAS

		 R$ 117.044,91 

		 R$ 117.044,91 

				 R$ 117.044,91 

				

						100,00%

				

		7

		FORRO

		 R$ 58.080,93 

		 R$ 58.080,93 

				 R$ 58.080,93 

				

						100,00%

				

		8

		BANHEIROS

		 R$ 253.459,01 

		 R$ 253.459,01 

				 R$ 253.459,01 

				

						100,00%

				

		9

		PORTAS CORTA FOGO

		 R$ 2.867,98 

		 R$ 2.867,98 

				 R$ 2.867,98 

		

						100,00%

		

		10

		PORTA DE VIDRO

		 R$ 7.276,33 

		 R$ 7.276,33 

				 R$ 7.276,33 

		

						100,00%

		

		VALOR DO PERÍODO (R$)

				 R$ 63.212,66 

		 R$ 353.216,93 

		 R$ 410.924,03 

		 R$ 550.075,88 

		 R$ 736.423,65 

		 R$ 117.044,91 

		 R$ 58.080,93 

		 R$ 743.885,29 

		

		VALOR ACUMULADO (R$)

				 R$ 63.212,66 

		 R$ 416.429,59 

		 R$ 827.353,62 

		 R$ 1.377.429,50 

		 R$ 2.113.853,15 

		 R$ 2.230.898,06 

		 R$ 2.288.978,99 

		 R$ 3.032.864,28 

		

		PERCENTUAL DO PERÍODO (%)

				2,04%

		12,09%

		13,96%

		18,37%

		23,82%

		3,79%

		1,88%

		24,06%

		

		PERCENTUAL ACUMULADO (%)

				2,04%

		14,13%

		28,09%

		46,46%

		70,28%

		74,06%

		75,94%

		100,00%

		

		

		



		CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

NUP 63229.000765/2026-32

				

				

		PRAZOS MÁXIMOS 

				

		Prazo de Vigência

		60 dias

								

		Prazo de Execução

		7 dias úteis

				

		Prazo de Entrega 

						

		Prazo Substituição Item Reprovado

						

										

				VALOR TOTAL DA ETAPA / ATIVIDADE

		PRAZO DE EXECUÇÃO

						

		Teste de estanqueidade em tanque subterrâneo de armazenamento de combustíveis. (tratam-se de 3 tanques que totalizam  15 m³ de volume)

		R$ 3.397,11

		7 DIAS ÚTEIS 

						

		100%

		100%

						

														

								

								

		Iperó, SP, na data da assinatura.

								

		Élder Ramos Bonnaneti 

								

		ASSISTENTE ADM/COMPRAS
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