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INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 98/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

98/2026 ANA JUDITH PIRES GARCIA 25/08/2026 19:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens de consumo originada da DFD 168/2026.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
A t r a s o  n o
Planejamento de
contratação

Planejamento deficiente, falta de conhecimento
da área técnica/requisitante sobre todos os
aspectos técnicos do objeto, dificuldade de
levantamento de mercado para o objeto e
descumprimento de prazos durante tramitação
processual.

Planejamento Administração Alto 1

Impactos
1 Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização

  Ações Preventivas
P-01 Designar servidor(es) com conhecimento do objeto para elaboração dos Estudos Preliminares. Responsável: ANA JUDITH PIRES GARCIA
P-02 Acompanhar a elaboração do Estudos Preliminares e pesquisa de preços, observando os prazos

informados pelo SELOF.
Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA
P-03 Esclarecer quaisquer dúvidas sobre o objeto ao servidor que realizará a pesquisa de preços. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA
  Ações de Contingência

C-01 Identificar e corrigir as possíveis falhas nos Estudos Preliminares Responsável: ANA JUDITH PIRES GARCIA
C-02 Identificar e corrigir as possíveis falhas na Pesquisa de preços. Responsável: ANA JUDITH PIRES GARCIA
C-03 Solicitar o cancelamento do(s) item(ns) que não tiveram cotações/propostas de preços. Responsável: ANA JUDITH PIRES GARCIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Definição de objeto
com ausência de
a s p e c t o s
administrativos e/ou
técnicos importantes

Planejamento deficiente, falta de conhecimento
da área técnica/requisitante sobre todos os
aspectos administrativos e técnicos do objeto.

Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Impacto médio, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização

  Ações Preventivas
P-01 Designar servidores com conhecimento do objeto para elaboração dos Estudos Preliminares,

que deverá constar obrigatoriamente os elementos disposto nos incisos I, IV, VI, VII e XII do
parágrafo 1º do art. 24 da IN 05/2017.

Responsável: ANA JUDITH PIRES GARCIA

  Ações de Contingência
C-01 Identificar e corrigir as possíveis falhas nos Estudos Preliminares Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Não atendimento do
cronograma da
contratação

Atraso no planejamento de contratação,
planejamento deficiente, prazos exíguos para
fase interna da contratação e descumprimento
de prazos durante a fase interna.

Planejamento Administração Alto 1

Impactos
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1 Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização
  Ações Preventivas

P-01 Consultar periodicamente o processo de aquisição ou designar responsáveis para
acompanhamento do processo.

Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA
BAHIA

  Ações de Contingência
C-01 Informar ao SELOF quais processos deverão ser priorizados nas demais fases. Responsáveis: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA, ANA JUDITH PIRES
GARCIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Termo de referência
incompleto ou
inconsistente

Elaboração do artefato por servidores sem
conhecimento dos aspectos técnicos e
administrativos.

Planejamento Administração Alto 1

Impactos
1 Atraso na contratação do serviço e não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.

  Ações Preventivas
P-01 Utilizar modelo da AGU e minutas do SELOF, incluindo todas as informações necessárias

para a aquisição do objeto.
Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA
  Ações de Contingência

C-01 Revisar/Retificar o documento nas etapas internas e externas do processo licitatório. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA
BAHIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Processo devolvido
sem aprovação da CJU

Documentos preparatórios da contratação
ausentes, incompletos ou inconsistentes.

Planejamento Administração Alto 1

Impactos
1 Atraso na contratação do serviço e não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.

  Ações Preventivas
P-01 Utilizar listas de verificação (check list) para avaliar a completude dos Estudos Preliminares. Responsável: AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO

  Ações de Contingência
C-01 Reexaminar os Estudos Preliminares, Termo de Referência e atender as recomendações

jurídicas.
Responsáveis: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA, ANA JUDITH PIRES
GARCIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06
Processo licitatório
fracassado ou deserto

Falhas nos Estudos preliminares, no descritivo
dos itens, no levantamento de mercado e no
Termo de Referência.

Planejamento Administração Alto 1

Impactos
1 Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.

  Ações Preventivas
P-01 Pesquisar no mercado um número mínimo de empresa que fabriquem/comercializem o objeto Responsável: ANA JUDITH PIRES GARCIA
P-02 Realizar pesquisa de preço de forma a retratar o objeto pretendido e o valor praticado no

mercado
Responsável: ANA JUDITH PIRES GARCIA

  Ações de Contingência
C-01 Solicitar repetição da licitação Responsáveis: ANA JUDITH PIRES GARCIA, 

MARCIA DE NAZARE MIRANDA
BAHIA

C-02 Realizar nova pesquisa de mercado Responsável: ANA JUDITH PIRES GARCIA
C-03 Instruir novo processo sem erros materiais ou formais Responsável: ANA JUDITH PIRES GARCIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07
Questionamentos e
Impugnações

Conteúdo do Termo de Referência inconsistente
e/ou divergente

Seleção do Fornecedor Administração Médio 1

Impactos
1 Atraso na contratação do serviço, podendo ocasionar prejuízos de ordem técnica e financeira

  Ações Preventivas
P-01 Utilizar listas de verificação (check list) para avaliar a completude dos Estudos Preliminares Responsável: AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO

  Ações de Contingência
C-01 Revisar descritivo do objeto e requisitos da contratação, responder aos questionamentos e

retificar documentos conforme as impugnações sejam acatadas.
Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-08
Não conformidade dos
materiais com
especificações técnicas

Planejamento deficiente, descritivo do objeto,
Edital e anexos incompletos ou inconsistentes. Gestão de Contrato Administração Médio 1

Impactos
1 Impacto: Alto — afeta qualidade, segurança e pode gerar retrabalho.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar análise da proposta considerando os aspectos técnicos do objeto. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA
P-02 Definir especificações detalhadas no contrato. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA
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BAHIA
P-03 Realizar inspeções técnicas antes da aceitação. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA
P-04 Exigir amostras ou certificações de qualidade. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA
  Ações de Contingência

C-01 Recusar materiais não conformes. Responsáveis: MARCIA DE NAZARE MIRANDA
BAHIA, SILVIO ROGERIO
CORREA COSTA

C-02 Solicitar substituição ou ressarcimento. Responsáveis: MARCIA DE NAZARE MIRANDA
BAHIA, SILVIO ROGERIO
CORREA COSTA

C-03 Registrar não conformidade para futuras avaliações de fornecedor Responsáveis: MARCIA DE NAZARE MIRANDA
BAHIA, SILVIO ROGERIO
CORREA COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-09
Inadimplência do
fornecedor

Divergências na interpretação de prazos,
especificações técnicas ou condições de
pagamento. Falta de fiscalização adequada.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Impacto: Alto — pode gerar litígios e prejuízos operacionais.

  Ações Preventivas
P-01 Elaborar contrato com cláusulas claras e objetivas. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA
P-02 Selecionar fornecedores com histórico de confiabilidade. Responsável: AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO
P-03 Designar servidores capacitados para fiscalização. Responsável: ANA JUDITH PIRES GARCIA
P-04 Monitorar o cumprimento por meio de relatórios periódicos Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA
  Ações de Contingência

C-01 Realizar reuniões de alinhamento com o fornecedor. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA
BAHIA

C-02 Registrar evidências de não conformidade. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA
BAHIA

C-03 Realizar revisões periódicas do contrato. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA
BAHIA

C-04 Aplicar sanções previstas. Responsável: SILVIO ROGERIO CORREA COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-10
Risco de corrupção ou
conflito de interesses

Elaboração dos artefatos por servidores que
possuem conflito de interesses com o processo.
Direcionamento do edital. Restrição da
competitividade. Pagamento antecipado sem
justificativa plausível.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Muito Alto — compromete a integridade institucional.

  Ações Preventivas
P-01 Adotar políticas de compliance e integridade. Responsável: ROGERIO CALDEIRA

MAGALHAES
P-02 Realizar due diligence dos fornecedores. Responsável: AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO
P-03 Promover treinamentos sobre ética e transparência. Responsável: ROGERIO CALDEIRA

MAGALHAES
  Ações de Contingência

C-01 Investigar e aplicar medidas disciplinares. Responsável: ROGERIO CALDEIRA
MAGALHAES

C-02 Revisar processos e reforçar controles internos. Responsável: ROGERIO CALDEIRA
MAGALHAES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-11
Dependência excessiva
de um único fornecedor

Falha na escolha da solução e no levantamento
de mercado.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Alto — vulnerabilidade em caso de falha ou ruptura.

  Ações Preventivas
P-01 Buscar a diversificação de fornecedores durante o levantamento de mercado. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA
P-02 Criar plano de contingência para possíveis falhas na produção e estoque. Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA

BAHIA
  Ações de Contingência

C-01 Buscar alternativas no mercado Responsável: MARCIA DE NAZARE MIRANDA
BAHIA

C-02 Reavaliar estratégia de suprimentos. Responsáveis: MARCIA DE NAZARE MIRANDA
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BAHIA, SILVIO ROGERIO
CORREA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

ANA JUDITH PIRES GARCIA
Chefia da SEBAC

 Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 19:16:32.
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