
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

RISCO 1

Fase de ocorrência do risco
( X ) Planejamento da Contratação
(   ) Seleção do Fornecedor
(   ) Gestão contratual

Probabilidade: ( X ) Baixa              (  ) Média              (  ) Alta

Impacto: (    ) Baixa              (  ) Média               ( X ) Alta

Id Dano

1 Valor contratual não correspondente à necessidade real (mão de obra/materiais/equipamentos)

Id Ação Preven�va Responsável 

1 Correto dimensionamento do serviço a ser tratado Equipe de Planejamento

Id Ação de Con�ngência Responsável

1 Revisão do dimensionamento do serviço a ser tratado Equipe de Planejamento

RISCO 2

Fase de ocorrência do risco
(   ) Planejamento da Contratação
(   ) Seleção do Fornecedor
( X ) Gestão contratual

Probabilidade: ( X ) Baixa            (  ) Média            (    ) Alta

Impacto: (   ) Baixa              (  ) Média              ( X ) Alta

Id Dano

1 Descon�nuidade do serviço / contratação prejudicada

Id Ação Preven�va Responsável 

1 Inclusão da licitação na Lei Orçamentária Anual CAD-DF

Id Ação de Con�ngência Responsável

1 Redimensionamento dos requisitos/necessidades contratuais DIAL-DF

RISCO

Fase de ocorrência do risco
(    ) Planejamento da Contratação
( X ) Seleção do Fornecedor
(    ) Gestão contratual

Probabilidade: ( X ) Baixa            (  ) Média            (     ) Alta

Impacto: (  ) Baixa              (  ) Média            ( X  ) Alta

Id Dano

1 Retardamento do processo de contratação

Id Ação Preven�va Responsável 
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1
Promover o treinamento da equipe informar a área requisitante os
elementos mínimos cons�tu�vos do TR, como base nos modelos da
AGU e orientações dos órgãos de controle tratado.

Equipe de Planejamento

Id Ação de Con�ngência Responsável

1
Promover a analise de TR e solicitar as alterações. Realizar as
jus�fica�vas e correções após analise da Equipe de planejamento.

Equipe de Planejamento

Documento assinado eletronicamente por POLYANE PIMENTEL GALVAO, Chefe da Divisão de
Aquisição e Logís�ca, em 15/09/2024, às 21:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site: h�ps://sei.agro.gov.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o
código verificador 36386262 e o código CRC 19BBAE18.

Referência: Processo nº 21016.004887/2024-91 SEI nº 36386262
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