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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo Risco 

(Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo de 

Tratamento
Plano de Tratamento

RC001 Gestão contratual

Falhas na elaboração do Estudo 

Técnico

Preliminar e/ou falhas na 

especificação

do objeto e requisitos; Falhas na

elaboração do Termo de Referência

(prazos, custos, orçamento, 

materiais,

objeto, quantidade, dimensão).

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atraso na contratação;

2. Aumento de custos;

3. Problemas jurídicos e contratuais.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Risco moderado é aceito e 

monitorado ao longo de tempo.

 ATENUANTE: "

RC002 Gestão contratual

Atraso na elaboração do edital. Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atraso no início das atividades;

2. Danos à reputação devido a 

percepção

de ineficiência. Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Risco moderado é aceito e 

monitorado ao longo de tempo.

 ATENUANTE: "

RC003 Gestão contratual

Atraso na emissão do parecer 

jurídico.

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atraso no início das atividades;

2. Danos à reputação devido a 

percepção

de ineficiência. Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Risco moderado é aceito e 

monitorado ao longo de tempo.

 ATENUANTE: "

RC004 Gestão contratual

Licitação deserta ou fracassada. Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atraso no início das atividades;

2. Custos com republicação do edital;

3. possível revisão das condições da 

licitação. Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Risco moderado é aceito e 

monitorado ao longo de tempo.

 ATENUANTE: "

RC005 Gestão contratual

Requisitos/Especificações

interpretados erroneamente pelos

licitantes.

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Propostas inadequadas;

2. Atraso no processo licitatório;

3. Custos adicionais com correção.
Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Risco moderado é aceito e 

monitorado ao longo de tempo.

 ATENUANTE: "

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO ELETRÔNICO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

59570.000270/2026-46

Contratação de empresa especializada para execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva no refrigerador, nos bebedouros e nos aparelhos de ar condicionado do tipo split 

com fornecimento de mão de obra, peças, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo para atender as necessidades da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF em Teresina - 

PI.

UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

7ª GRA/USA

Teresina - PI

7ª GRA/USA
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6324E553
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Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)
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RC006 Gestão contratual

Valor ofertado pelos fornecedores

superior ao valor máximo de

referência estabelecido para a 

licitação.

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Propostas inadequadas;

2. Atraso no processo licitatório;

3. Custos adicionais com correção.
Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Risco moderado é aceito e 

monitorado ao longo de tempo.

 ATENUANTE: "

RC007 Gestão contratual

Formalização incorreta dos termos

contratuais.

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atrasos na execução do contrato;

2. Problemas jurídicos;

3. Aumento de custos.
Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Risco moderado é aceito e 

monitorado ao longo de tempo.

 ATENUANTE: "

RC008 Gestão contratual

Execução do objeto em desacordo

com o contrato.

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Impacto na qualidade do serviço;

2. Custos adicionais para correção dos

desvios.
Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Risco moderado é aceito e 

monitorado ao longo de tempo.

 ATENUANTE: "

RC009 Gestão contratual

Encerramento/falência da empresa. Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Interrupção das atividades, custos

adicionais para nova contratação.

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Risco moderado é aceito e 

monitorado ao longo de tempo.

 ATENUANTE: "

RC010 Gestão contratual

Interrupção do contrato por atraso 

no

pagamento das faturas.

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Interrupção das atividades, 

pagamento

de indenizações, problemas

jurídicos/lítigios, má qualidade da 

prestação de serviços.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Risco moderado é aceito e 

monitorado ao longo de tempo.

 ATENUANTE: "

Nome: Lotação: 7ª GRA

Nome: Lotação: 7ª GRA/USA

Nome: Lotação: 7ª GRA/USA

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Teresina - PI - 25/05/2026

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Welson Silva Sousa

Jailson Klebertt de Macêdo Lira

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Maxwell Oliveira Ramos

Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em 
Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e 
Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 
59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação nº 4 do Relatório de Auditoria 
nº 902916-Controladoria-Geral da União - CGU (Processo nº 59500.002345/2022-23-e) que 
em 31 de dezembro de 2024
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