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OBJETO DA CONTRATACAO:

Caminhdes compactadores de 12m?

92/SR, 102/SR, 122/SR, 132/SR, 142/SR, 152/SR, Minas Gerais e Para

LOCAL DE EXECUGAO:
UNIDADE SUPRIDORA: AR/GMT/UME
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: AR/GMT/UME

Etapa de

Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Risco

Contratagao

Fator de Risco/Causa (devido a...)

ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de na aquisicdo ou/e entrega de bens no inicio da execugo dos servigos PREVENTIVO: Monitoramento de prazos
Servigo e servigos contratados e alteragdo de pregos, para emissdo das ordens no sistema.
RC005 Gestdo contratual devido prazo de validade dos valores Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociagdo com fornecedor
da proposta vencidos para manutengéo dos pregos em caso de
atraso."
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra
p~ /p I P - ¢ ~ PREVENTIVO: Monitoramento de decretos
durante a execugdo contratual que na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo ol A
ocasionem impactos ao andamento e servigos sanitarios e planos de contingéncia
RCO06 Gestdo contratual . P . < Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Formalizagdo de aditivos de
do(s) servigo(s) devidamente ~ -
prazo ou suspensdo temporaria do
comprovados. "
contrato
Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato - PREVENTIVO: Previsdo em edital/contrato
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de aceitagdo de modelo substituto em caso
ocasido do periodo de fornecimento.|  entregues de prazo de descontinuidade
RC007 Gestdo contratual P 8! p_ . Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar ) -
2. Ndo entrega de bens ou servigos ATENUANTE: Aplicar aditivo de prazo ou
3. Ndo implementagdo de a¢bes aceitar substituicdo com compatibilidade
técnica"
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em clusula contratual. A na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Previsdo no edital/contrato
partir da data da assinatura do e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes de mecanismos de recomposigdo por
contrato ou data de recebimento variagdo cambial
RC008 Gest3o contratual Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar N "
pela contratada da ordem de P & ATENUANTE: Formalizagdo de aditivos e
fornecimento em relagdo a data de ajustes contratuais quando comprovada
apresentagdo da proposta. variagdo significativa"
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agdes
) B P < < PREVENTIVO: Inclus3o de clausula clara de
ordem de fornecimento até da data )
de entrega em relagdo a variagdo do reajuste pelo [PCA no contrato
RC009 Gestdo contratual ) , Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Aplicagdo de aditivo de valor
menor e o maior valores no periodo I .
. em caso de desequilibrio econdmico-
de 12 meses anteriores a data de ) i N
N financeiro comprovado
apresentagdo da proposta.
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Mudanga na legislagdo tributaria que|  Poderd ocorrer acréscimo dos Aumento dos custos contratuais, com PREVENTIVO: Previsdo no contrato de
altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais impacto orgamentdrio e eventual mecanismo de reequilibrio em caso de
RCO10 Gestdo contratual previstos no contrato. necessidade de reequilibrio Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar alteragdo legislativa
econdmico-financeiro. ATENUANTE: Aplicagdo de aditivos ou
revisdo contratual quando necessario"
Greve ou paralisagdes de orgdos Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisicdo ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Ajustar cronogramas
e servigos 3. N3o implementacio de acdes prevendo eventuais paralisagdes de 6rgdos
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar reguladores
ATENUANTE: Formalizagdo de aditivo de
prazo em caso de paralisagdo comprovada"
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade Atraso ou interrupgdo no
fornecedores ou pr:estadores de na aquisi¢do ou/e entrega de bens fornecimento, com |m§act§ nos PREVENTIVO: Inserir cldusula que permita
servigo. Ex: Caminhoneiros, e servigos prazos e na execugdo do objeto contratac : -
= . - . - cdo emergencial em casos criticos
RCO12 Gest3o contratual i Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar L
Fabricantes contratual. P & ATENUANTE: Negociagdo com fornecedor
ou contratagdo temporaria alternativa”
Alteragdo ou dificuldade de local Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos
para armazenamento de bens ou dos servigos prestados e/ou bens PREVENTIVO: Definir previamente locais
materiais entregues d PR
. - e contingéncia para armazenamento
RCO13 Gest3o contratual Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar 8 P . .
ATENUANTE: Relocar bens em instalagdes
de terceiros ou espagos provisorios"
Elevagdo de custo de fabricagdo, Podera ocorrer imprevisibilidade Elevagdo dos custos da contratagdo, PREVENTIVO: Monitoramento do cenario
taxas e tarifas e encargos na aquisi¢do ou/e entrega de bens com possivel necessidade de aduaneiro e previsdo contratual clara de
aduaneiros, inclusive frete, acima e servigos reequilibrio econdémico-financeiro e . - . - cobertura de variagdes
RCO14 Gestdo contratual . - L « . q Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar . Q
das variagdes médias dos ultimos impacto no orgamento e na ATENUANTE: Aditivo contratual em caso
anos. continuidade do fornecimento. de impacto comprovado ou contratagdo
emergencial alternativa"
Parillsagao dla adad.e (Lockdown), Poderav (?c?rrer imprevisibilidade 1. 4D|f|cu|dade da aquisi¢do de matéria- PREVENTIVO: Monitoramento de decretos
regido ou pais de origem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens prima locais e planos de contingéncia do
fabricagdo do equipamento ou e servigos fornecedor
RCO15 Gestdo contratual Aqui i i Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar
maquina devido a pand.emla, bem P 8 ATENUANTE: Suspensdo temporaria do
como no local de recebimenta. contrato ou formalizagdo de aditivo de
prazo"
Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
méquinas ou equipamentos em na aquisicdo ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Atualizagdo periddica das
fungdo de avango tecnolégicooude | e servigos 3. N&o implementagdo de agdes especificag8es técnicas e alinhamento com
RCO16 Gestdo contratual revis3o de normas técnicas 4. Substituicdo de itens Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar normas vigentes
ATENUANTE: Aditivo contratual aceitando
substituigdo por modelo equivalente"
Atras? nos pagar{nentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inopera'nlmal da.s emprjesas PREVENTIVO: Monitoramento continuo de
superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado prazos e priorizacdo de recursos
empresa ou superior a 30 dias. pela gestdo interna da contratada ou orcamentarios
RCO17 Gestdo contratual Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
por ét[aso de pagamento das & ATENUANTE: Negociagdo de prazos com a
medicdes contratada ou adiantamento parcial de
valores"
Falentfla da empres.a ou falta de Podera (?correr descontinuidade 1. At~raso na execugdo do contr.ato PREVENTIVO: Reforco nos critérios de
capamda:e operacional da empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrlega de bensdou servigos habilitacgo econdmico-financeira e analise
contratada. entregues 3. Ndo implementagdo de agbes d : .
e capacidade operacional
RCO018 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar P P -
ATENUANTE: Substituicdo da empresa por
contratagdo emergencial ou retomada com
segunda colocada"

Pagina2de4

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 06498BAC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=06498BAC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1950&filter[anoproc]=2026

Etapa de

Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

e-DOC 06498BAC
Proc 59500.001950/2026-19-e

Plano de Tratamento

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 06498BAC

Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade . Atraso na execugdo do contrato
fLIJnglﬁo de acidentes, eventos na aquisi¢do ou/e entrega de bens ; :50 entrlega de bensdou servigos PREVENTIVO: Previsio contratual de
climaticos e servigos . Ndo implementagdo de agdes raz0s com margem de seguranca
RCO019 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar P 8 8 ~ i
ATENUANTE: Reprogramagdo de entrega
ou utilizagdo de transporte alternativo"
Auséncia de segurdnga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f PREVENTIVO: Exigir plano de seguranca
equipamentos no local de urto de bens durante a execucio
RC020 Gestdo contratual Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
armazenagem ou no local de~ & ATENUANTE: Reposi¢do imediata dos bens
montagem durante a execugdo do furtados"
contrato
Dificuldadfe de aquisi¢des de matéria-|  Podera (?correr descontinuidade 1. Atrasos n? ?ronfjgrama PREVENTIVO: Exigir da contratada plano
prima devido ao aumento dos custos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais de abastecimento com fornecedores
ou atrasos nos fornecimentos de entregues alternativos
RC021 Gestdo contratual Sria-pri icacd Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
matéria-prima para fabricagdes. 8 ATENUANTE: Reprogramago de
cronograma de entregas ou substitui¢do de
insumos por equivalentes"
Falta de plrof?ssional part‘:l fazera Poderal (?c?rrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo PREVENTIVO: Exigir previsio contratual
entrega técnica dos equipamentos. na aqtlns@ao ou/e entrega de bens clara sobre entrega técnica com
@ servicos rofissional qualificado
RC022 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar P q e ..
ATENUANTE: Substitui¢do temporaria por
profissional indicado pela contratante até
solugdo definitiva"
Impossibilidade de disp(?nibilizai;io Poderal (?c?rrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo PREVENTIVO: Verificar previamente a
de local adequado para instalagdo de|  na aquisi¢do ou/e entrega de bens adequagio dos locais de instalacdo antes
maquinas e equipamentos, apds a e servigos da aquisigio
RC023 Gestdo contratual i 3 Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
entrega/instalacdo & ATENUANTE: Adequar infraestrutura em
carater emergencial ou realocar
temporariamente os equipamentos"
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
danos a terceiros decorrentes da execugo de agBes e projetos 2. Interposigdo de agdes judiciais ou PREVENTIVO: Inserir cldusula de
entrega dos itens ou instalagdo dos administrativas responsabilidade civil e de cobertura
RC024 Gestdo contratual mesmos Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar securitdria
ATENUANTE: Acionar o seguro ou exigir
reparagdo imediata pela contratada"
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
dellocal adequado para instzlagio de| naaquisicdo ou/e entrega de bens PREVENTIVO: Exigir verificacdo prévia de
maquinas e equipamentos, durante e servigos ade " . . <
. . . - quagdo dos locais antes da instalagdo
RC025 Gestdo contratual i 3 3 Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
ainstalagdo/execucdo do contrato 8 ATENUANTE: Adequacgdo emergencial ou
relocalizagdo tempordria"
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de na aquisicdo ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Inserir cldusula de
categorias e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes suspens&o/prorrogagdo em casos de
RC026 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar eventos internacionais relevantes
ATENUANTE: Aditivos de prazo ou
negociagdo de entregas alternativas"
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No| Cirio Jose Costa Lotaggo: AR/GMT Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
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Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Probabilidade (Residual) Tratamento

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No| Wagner de Oliveira Araujo Lotagdo: |AR/GMT/UME
No|Gabriel Vinicius Dall Asta Rizzotto Lotagdo: |AR/GMT/UME
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Brasilia, 31 de agosto de 2026
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que p
Matriz de Contratagdes, por meio da Deliberagdo n2 57 de dezembro de 2024 (processo n2
59500.003411/2024-44-e). O Plano atende a recomendagdo n? 4 do Relatério de Auditoria
n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n? 59500.002345/2022-23-e) que
em 31 de dezembro de 2024
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