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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Versédo 12.0

PROCESSO ELETRONICO:

59580.000742/2026-41

OBJETO DA CONTRATAGAO:

Processo licitatdrio para contratagdo de empresas para fornecimento, transporte, carga e descarga de maquinas pesadas (Retroescavadeira, Pa carregadeira, Motoniveladora e
Escavadeira Hidrdulica), com vistas a atender demandas que se destinam ao desenvolvimento de atividades de melhorias da infraestrutura pablica, em diversos municipios da drea de

LOCAL DE EXECUCAO: Maranhso
UNIDADE SUPRIDORA: 82/GRR/UDT
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: 82/SR

Etapa de

Evento de Risco/Incerteza (podera

Responsavel pelo Risco

Nivel de Risco

Resposta - Tipo de

Contratacio Fator de Risco/Causa (devido a...) ocorrer...) Consequéncia (Ocasionando) (Alocagiio) Probabilidade Impacto (Residual) S Plano de Tratamento
Demora na emissdo da Ordem de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens no inicio da execugdo dos servigos
Servico e servicos contratados e alteracio de precos, PREVENTIVO: Monitoramento de prazos
devido prazo de validade dos valores para emissdo das ordens no sistema.
RC005 Gest&o contratual da proposta vencidos. Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Negociagdo com fornecedor
para manutengdo dos pregos em caso de
atraso."
Ocorréncia de epidemia/pandemia Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo.
ocasionem impactos ao andamento e servigos
RC006 Gest&o contratual do(s) servico(s) devidamente Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo
ocasido do periodo de fornecimento.|  entregues de prazo; PREVENTIVO: Previsdo em edital/contrato
2. N3o entrega de bens ou servicos; de aceitagdo de modelo substituto em caso
3. Ndo implementagao de agdes. de descontinuidade.
Para descontinuidade comprovada de
modelo, a substituicdo somente mediante
requerimento motivado e aprovagdo
RC007 Gest&o contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar técnica expressa, com desempenho e
seguranga iguais ou superiores,
compatibilidade documental e sem
modificagdo indevida do objeto/prego.
ATENUANTE: Aplicar aditivo de prazo ou
aceitar substituigdo com compatibilidade
técnica."
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Plano de Tratamento

Variagdo cambial do délar acima do Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
previsto em cldusula contratual. A na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
partir da data da assinatura do e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes.
contrato ou data de recebimento
RC008 Gestdo contratual|  Pela contratada da ordem de Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
fornecimento em relagdo a data de
apresentagéo da proposta.
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Poderd ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agbes
ordem de fornecimento até da data
de entrega em relagdo a variagdo do
RC009 Gest&o contratual menor e o maior valores no periodo Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
de 12 meses anteriores a data de
apresentagdo da proposta.
Mudanga na legislagdo tributaria que|  Podera ocorrer acréscimo dos Alteragdo nos valores dos bens a
altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais serem adquiridos.
previstos no contrato.
RC010 Gest&o contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
e servigos 3. Ndo implementacdo de agdes.
RCO11 Gest&o contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Greve ou paralisagdes de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
fornecedores ou prestadores de na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
servigo. Ex: Caminhoneiros, e servigos 3. Ndo implementacdo de agdes.
RCO12 Gestdo contratual Fabricantes Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Alteragdo ou dificuldade de local Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos
para armazenamento de bens ou dos servigos prestados e/ou bens PREVENTIVO: Definir previamente locais
. materiais entregues . . . - de contingéncia para armazenamento.
RC013 Gest&o contratual Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Relocar bens em instalagdes
de terceiros ou espagos provisorio."
Elevagdo de custo de fabricagdo, Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-|
taxas e tarifas e encargos na aquisi¢do ou/e entrega de bens prima
aduaneiros, inclusive frete, acima e servigos
das variagdes médias dos ultimos
RCO14 Gestdo contratual anos. Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
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Paralisagdo da cidade (Lockdown), Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-|
regido ou pais de origem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens prima
fabricagdo do equipamento ou e servigos
RCO15 Gestdo contratual maquina devido a pandemia, bem Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
como no local de recebimento.
Necessidade de substituicdo de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
maquinas ou equipamentos em na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
fungdo de avango tecnoldgico ou de e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes;
RC016 Gestdo contratual revisdo de normas técnicas 4. Substituicdo de itens. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Atraso nos pagamentos por periodo Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas; PREVENTIVO: Monitoramento continuo
superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado de prazos e priorizagdo de recursos
empresa ou superior a 30 dias. pela gestdo interna da contratada ou orcamentérios
RC017 Gest&o contratual por a'ut[aso de pagamento das Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociacio de prazos com a
medicGes. contratada ou adiantamento parcial de
valores."
Faléncia da empresa ou falta de Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
capacidade operacional da empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
contratada - A alocagdo dependera entregues 3. Ndo implementagdo de agdes.
RCO18 Gestdo contratual da causa especifica que ocasionou o Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
evento
Dificuldade de entrega de itens em Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
fungdo de acidentes, eventos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
climaticos e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes.
RC019 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Auséncia de seguranga e vigilancia - Poderd ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f PREVENTIVO: Exigir plano de seguranca
equipamentos no local de urto de bens durante a execugio
RC020 Gestdo contratual | armazenagem ou no local de Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar ATENUANTE Repo;'géo imediata dos bens
H [ I
montagem durante a execugdo do furtados.”
contrato
Dificuldade de aquisigdes de matéria-|  Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
prima devido ao aumento dos custos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
ou atrasos nos fornecimentos de entregues
RC021 Gest&o contratual matéria-prima para fabricagGes. Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Falta de profissional para fazer a Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo PREVENTIVO: Exigir previsio contratual
entrega técnica dos equipamentos. na aquisi¢do ou/e entrega de bens | .
) clara sobre entrega técnica com
. € servicos L . " profissional qualificado.

RC022 Gest&o contratual Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Substituigio temporaria por
profissional indicado pela contratante até
solugdo definitiva."
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Impossibilidade de disponibilizagdo Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para instalagdo de na aquisi¢do ou/e entrega de bens
maquinas e equipamentos, apds a e servigos
RC023 Gestdo contratual entrega/instalagéo Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Devido a ocorréncia de prejuizos e Poderd ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
danos a terceiros decorrentes da execugdo de agdes e projetos 2. Interposigdo de ag¢des judiciais ou PREVENTIVO: Inserir clausula de
entrega dos itens ou instalagdo dos administrativas responsabilidade civil e de cobertura
RC024 Gestdo contratual mesmos Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar securitaria.
ATENUANTE: Acionar o seguro ou exigir
reparagdo imediata pela contratada."
Impossibilidade de disponibilizagdo Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para |nstzla<;ao de na aquisi¢do ou/e entrega de bens PREVENTIVO: Exigir verificacdo prévia de
maquinas e equipamentos, durante e servigos ade = " : =
3, . . . . quacdo dos locais antes da instalagdo.
RC025 Gestdo contratual i 5 3 Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar
ainstalagdo/execugdo do contrato a & ATENUANTE: Adequagdo emergencial ou
relocalizagdo tempordria."
Eventos internacionais: politicos, Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
categorias e servicos 3. Ndo implementagéo de agdes
RC026 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
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(Alocagdo) = P (Residual) Tratamento H 5

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Consequéncia (Ocasionando)
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