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MAPA DE ANALISE DE RISCOS (MAR) N° 16/2025/CEMEB

Para elaboragao do mapa de riscos foi utilizado o Manual de
Gerenciamento de Riscos do CNJ.

Dois critérios de gerenciamento de risco foram observados:

a) Hipotese 1: Se a empresa contratada falhar com a execugao,
implicando inexecugao parcial ou total, prevendo a rescisao contratual;

b) Hipdtese 2: Se a empresa contratada, mas inabilitada, cuja acao de
mitigacao sera a contratacao de nova empresa conforme ordem de classificacao.

Objeto

Contratacdo de empresa especializada para realizacdo da
exposicdo denominada “93 anos da Justica Eleitoral no
Amazonas e a conquista do Voto Feminino”, incluindo os servigos
de criacdo do projeto expografico, foto e video, confec¢ao de livro
de assinatura, Instalacéo de 6 (seis) totens (medida: 0,65x1,70m),
sendo 4 (quatro) totens para disponibilizacdo de informacdes da
exposicdo com adesivagem dos mesmos (frente e verso), 1 (um)
totem interativo de autonavegacédo e 1 (um) totem com ambiente
adaptado para acessibilidade de autonavegacdo, backdrop
instagramavel de 2x2, transporte e instalacdo de mobiliario,
montagem, acompanhamento e desmontagem do ambiente
expositivo.

RISCO 1:

Nao realizar a contratacao

Probabilidade(Alta,
Média e Baixa)

Impacto

Id Dano (Alto, Médio e Baixo)

Postergacao da

Baixa 1 contratagao da Baixa
empresa.
Id Acao Mitigadora e de Responsavel

Contingéncia




Elaborar e publicar no
Portal da Transparéncia
os instrumentos de
contratagdao necessarios
(Estudo Técnico
1 Preliminar, Termo de | Luiz Eduardo Salazar (CEMEB)
Referéncia e Analise de
Riscos) para possibilitar
a contratacgao de
empresa para prestacao
dos servicos.

Empresa contratada inabilitada, com irregularidade

RISCO 2: fiscal
Probabilidade(Alta, Id Dano Impacto (Alto, Médio e
Média e Baixa) Baixo)
Baixa 1 Rescisao Ela Baixa
contratacao
Id AL Mlt.l gacAlora.l D60 Responsavel
Contingencia
Possibilidade de
contratar novo
prestador de servico,
1 republicar o edital, SEAQ
fazer nova pesquisa de
preco e realizar uma
nova contratacao.
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