TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO

COLOG/SVE/NGUE
ANEXO Il
FASE 1 - Saida das Urnas e Materiais para distribuicdo (NGUE — Zonas Eleitorais) FASE 2 - Recolhimento das Urnas e Materiais (Zonas Eleitorais — NGUE)*
Qtd. maxima de Data maxima da entrega nas Zonas Qtd. méxima de ~
Lote | urnas eletrdnicas Datas de retirada do NGUE' Eleitorais do l.gote Lote urnas eletrénicas Datas de retirada da zona(*) DEED para(sd: YOI;‘;:;) EONGUE
embarcadas/dia (08 - 17h)? d cadas/dia as
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 2 1500 quinta-feira, 23 de julho de 2026 Lote 4 1500 ser ajustada entre a contratada e a |segunda-feira, 23 de novembro de 2026
sexta-feira, 14 de agosto de 2026 zona (f)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 2 1500 sexta-feira, 24 de julho de 2026 Lote 4 1500 ser ajustada entre a contratada e a |terga-feira, 24 de novembro de 2026
zona (*)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 1 1500 segunda-feira, 27 de julho de 2026 Lote 4 1500 ser ajustada entre a contratada e a |quarta-feira, 25 de novembro de 2026
zona (*)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 1 1500 terga-feira, 28 de julho de 2026 Lote 4 1500 ser ajustada entre a contratada e a |quinta-feira, 26 de novembro de 2026
quinta-feira, 20 de agosto de 2026 Zohd (T)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 1 1500 quarta-feira, 29 de julho de 2026 Lote 3 1500 ser ajustada entre a contratada e a |sexta-feira, 27 de novembro de 2026
zona (*)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 1 1500 quinta-feira, 30 de julho de 2026 Lote 3 1500 ser ajustada entre a contratada e a |segunda-feira, 30 de novembro de 2026
zona (*)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 3 1500 sexta-feira, 31 de julho de 2026 Lote 3 1500 ser ajustada entre a contratada e a |terga-feira, 1 de dezembro de 2026
zona (*)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 3 1500 segunda-feira, 3 de agosto de 2026 Lote 3 1500 ser ajustada entre a contratada e a |quarta-feira, 2 de dezembro de 2026
quarta-feira, 19 de agosto de 2026 zona (%)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 3 1500 terca-feira, 4 de agosto de 2026 Lote 2 1500 ser ajustada entre a contratada e a |quinta-feira, 3 de dezembro de 2026
zona (*)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 3 1500 quarta-feira, 5 de agosto de 2026 Lote 2 1500 ser ajustada entre a contratada e a |sexta-feira, 4 de dezembro de 2026
zona (*)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 4 1500 quinta-feira, 6 de agosto de 2026 Lote 2 1500 ser ajustada entre a contratada e a |segunda-feira, 7 de dezembro de 2026
zona (*)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 4 1500 sexta-feira, 7 de agosto de 2026 Lote 1 1500 ser ajustada entre a contratada e a |terga-feira, 8 de dezembro de 2026
zona (*)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 4 1500 segunda-feira, 10 de agosto de 2026  [quarta-feira, 26 de agosto de 2026 Lote 1 1500 ser ajustada entre a contratada e a |quarta-feira, 9 de dezembro de 2026
zona (*)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 4 1500 terca-feira, 11 de agosto de 2026 Lote 1 1500 ser ajustada entre a contratada e a |quinta-feira, 10 de dezembro de 2026
zona (*)
A partir de 09/11/2026, em data a
Lote 4 1500 quarta-feira, 12 de agosto de 2026 Lote 1 1500 ser ajustada entre a contratada e a |sexta-feira, 11 de dezembro de 2026
zona (*)
Obs. 1: A retirada das urnas e materiais deve ser realizada no Nucleo Gestor de Urnas Eletronicas (NGUE), (*) As Zonas Eleitorais deixardo as urnas e materiais aptos para recolhimento a partir do dia 09/11/2026
localizado na Travessa WE-13-B (Cidade Nova Il), n2 148, bairro Coqueiro. Ananindeua - PA, CEP 67130- (segunda-feira), sempre em dias Uteis, das 8h as 15h, em dia e horario agendados pela contratada com a chefia
410, das 8h as 17h. Telefone para contato: (91) 3346-8890. de cartdrio eleitoral.
Obs. 2: As Zonas Eleitorais poderdo receber as urnas a partir de 23/07/2026, sempre em dias Uteis, das 8h
as 15h, em dia e horario agendados pela contratada com a chefia de cartério eleitoral.




