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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacédo
2712024 NATALIA CASSANELLI HERFT 22/02/2024 16:24

Objeto da Matriz de Riscos
Planejamento da Contratacéo de profissional para ministrar palestra no evento de dia das mulheres da Enap.

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso ~ na Palestrgnte N na~o . respon~der Gestéo de Contrato  Administracéo Médio 6
contratagéo. tempestivamente as ag6es de interlocucéo.

Impactos
1 Atraso na realizagdo do evento.
Acdes Preventivas
P-01 Estabelecer canais de comunicagdo efetivos e transparentes na conducdo dos Responsaveis: NATALIA CASSANELLI HERFT,
trabalhos em um ambiente de parceria. IARA DA PAIXAO CORREA
TEIXEIRA
Acdes de Contingéncia
C-01 Levantamento de profissional que possa atender a demanda. Responsavel: SORAYA MONTEIRO BRANDAO

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Impossibilidade de N&o-emissdo de certiddes para fins de
eml.s§ao Qe habilitagao. .Inv~|ab|I|dade Qe~ regularizacao Selegéio do Fornecedor  Contratada Médio
certiddes para fins para a emissdo de certidées no prazo
de habilitacéo. necessario para finalizacdo da contratacéo.

Impactos

1 Impossibilidade de contratacéo.
Acdes Preventivas

P-01 Verificar com antecedéncia se o colaborador possui as certidoes regulares. Responsavel: NATALIA CASSANELLI HERFT
Acdes de Contingéncia

C-01 Levantamento de profissional que possa atender a demanda. Responsavel: SORAYA MONTEIRO BRANDAO

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Conteudo
rogramatico da o N .
Ealgstra néao Prof!ssmnal nao atender ao objetivo do Gestdo de Contrato  Administracao Médio
corresponder ao que servigo contratado.
foi solicitado.
Impactos
1 Prejuizos na transmissao de conhecimento pretendida com a palestra.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar alinhamento prévio com o palestrante para formulag&o do contetddo a ser Responsavel: IARA DA PAIXAO CORREA
apresentado. TEIXEIRA
Acdes de Contingéncia
C-01 Avaliar possibilidade de contratagcéo de outro profissional. Responsavel: SORAYA MONTEIRO BRANDAO
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Desisténcia do Colaborador eventual desistir da execucao Gestdio de Contrato  Administrago Médio
colaborador eventual do contrato.
Impactos
1 Descumprimento de clausulas contratuais por parte do contratado.
Acodes Preventivas
P-01 Prever penalidades no contrato por descumprimento de clausulas contratuais. Responsaveis: NATALIA CASSANELLI HERFT,
IARA DA PAIXAO CORREA
TEIXEIRA

Acdes de Contingéncia



Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicagéo de penalidade. Responsaveis: NATALIA CASSANELLI HERFT,

C-01
SORAYA MONTEIRO
BRANDAO, IARA DA PAIXAO
CORREA TEIXEIRA
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
A contratacdo né&o
atendgr as OS. r‘esultado.s obtidos ndo - atingirem os Gestdo de Contrato  Administracdo Médio
necessidades da objetivos previstos.
Administracéo.
Impactos
1 Prejuizos no aprendizado.
Acdes Preventivas
P-01 Adotar medidas e garantias na selec¢éo criteriosa do colaborador eventual a ser Responsaveis: IARA DA PAIXAO CORREA
contratado. TEIXEIRA, SORAYA MONTEIRO
BRANDAO
Acdes de Contingéncia
C-01 Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicagao de penalidade. Responsaveis: SORAYA MONTEIRO

BRANDAO, IARA DA PAIXAO
CORREA TEIXEIRA, NATALIA
CASSANELLI HERFT

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA CASSANELLI HERFT

Analista Técnica de Politicas Sociais

IARA DA PAIXAO CORREA TEIXEIRA
Assessora Técnica - CGCAE

SORAYA MONTEIRO BRANDAO
Coordenadora - Geral de Capacitagdo de Altos Executivos - CGCAE
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