
Id Nome da Tarefa Duração Início Término PredecessorasSucessoras

1 REFORMA / ADEQUAÇÃO - LABORATÓRIO 
DE ANALISE DE ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO

169 dias Qua 25/03/26 Seg 16/11/26

2 Ínicio do Cronograma 0 dias Qua 25/03/26 Qua 25/03/26 3
3 Processo de Contratação 45 diasd Qua 25/03/26 Sáb 09/05/26 2 4;5
4 Emissão de OS 1 dia Seg 11/05/26 Seg 11/05/26 3 7
5 Realização de Kick Off 1 dia Seg 11/05/26 Seg 11/05/26 3 7
6 OBRA CIVIL 135 dias Ter 12/05/26 Seg 16/11/26
7 SERVIÇOS PRELIMINARES 20 dias Ter 12/05/26 Seg 08/06/26 4;5 9;25;39
8 LABORATÓRIO 115 dias Ter 09/06/26 Seg 16/11/26
9 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 15 dias Ter 09/06/26 Seg 29/06/26 7 39;10;11;12;23
10 ESTRUTURA 15 dias Ter 30/06/26 Seg 20/07/26 9 39;13;23
11 VEDAÇÕES 15 dias Ter 30/06/26 Seg 20/07/26 9 39;13;23
12 COBERTURA 15 dias Ter 30/06/26 Seg 20/07/26 9 39;23
13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA 20 dias Ter 21/07/26 Seg 17/08/26 11;10 39;14;15;16;17;18;19;23
14 REVESTIMENTOS 20 dias Ter 18/08/26 Seg 14/09/26 13 39;20;23
15 PISOS 20 dias Ter 18/08/26 Seg 14/09/26 13 39;23
16 MARCENARIA 20 dias Ter 18/08/26 Seg 14/09/26 13 39;23
17 SERRALHERIA 20 dias Ter 18/08/26 Seg 14/09/26 13 39;23
18 BANCADAS 20 dias Ter 18/08/26 Seg 14/09/26 13 39;23
19 VIDROS 20 dias Ter 18/08/26 Seg 14/09/26 13 39;23
20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20 dias Ter 15/09/26 Seg 12/10/26 14 39;21;22;23
21 PINTURA 20 dias Ter 13/10/26 Seg 09/11/26 20 39;23
22 AR CONDICIONADO 20 dias Ter 13/10/26 Seg 09/11/26 20 39;23
23 LIMPEZA GERAL 5 dias Ter 10/11/26 Seg 16/11/26 9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;2239
24 BLOCO 03 115 dias Ter 09/06/26 Seg 16/11/26
25 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 20 dias Ter 09/06/26 Seg 06/07/26 7 39;26;27;28;38
26 VEDAÇÕES 15 dias Ter 07/07/26 Seg 27/07/26 25 39;29;38
27 ESTRUTURA 15 dias Ter 07/07/26 Seg 27/07/26 25 39;29;38
28 COBERTURA 15 dias Ter 07/07/26 Seg 27/07/26 25 39;38
29 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA 20 dias Ter 28/07/26 Seg 24/08/26 26;27 39;30;31;32;33;34;38
30 REVESTIMENTOS 20 dias Ter 25/08/26 Seg 21/09/26 29 39;35;38
31 PISOS 20 dias Ter 25/08/26 Seg 21/09/26 29 39;38
32 MARCENARIA 20 dias Ter 25/08/26 Seg 21/09/26 29 39;38
33 SERRALHERIA 20 dias Ter 25/08/26 Seg 21/09/26 29 39;38
34 BANCADAS 20 dias Ter 25/08/26 Seg 21/09/26 29 39;38
35 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20 dias Ter 22/09/26 Seg 19/10/26 30 39;36;37;38
36 PINTURA 15 dias Ter 20/10/26 Seg 09/11/26 35 39;38
37 AR CONDICIONADO 15 dias Ter 20/10/26 Seg 09/11/26 35 39;38
38 LIMPEZA GERAL 5 dias Ter 10/11/26 Seg 16/11/26 25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;3739
39 Conclusão das Atividades 0 dias Seg 16/11/26 Seg 16/11/26 7;9;10;11;12;14;15;21;16;17;18;19;20;22;23;25;26;27;28;30;31;36;32;33;34;35;37;38;13;29
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