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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

F 1 Serviços preliminares 1 1 1 1

F 2 Terraplanagem 1 1 1 2

F 3 Pavimentação asfáltica 2 3 3 4

F 4 Drenagem superficial 4 4 4 4

F 5 Sinalização 4

F 6 Administração 1 2 3 4

F 7 Mobilização e desmobilização 1 4
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F Bela Vista de Goiás - GO

F Local Responsável Técnico

F Nome: Reyddner Andrei Nunes Silva

F CREA/CAU: 1014662982-D/GO

F Data ART/RRT: 1020250221871

Acumulado
100,00%

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

1.107.908,28 1.107.908,28 1.107.908,28 

31,83% 53,73% 70,82% 100,00%

352.619,56 595.295,83 1.107.908,28 1.107.908,28 1.107.908,28 1.107.908,28 

100,00% 100,00% 100,00%

784.565,62 

100,00%

- -

17,08% 29,18%

189.269,79 323.342,66

0,00% 0,00% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela
31,83% 21,90%

352.619,56 242.676,27

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás 1081.726-40/2021 924431/2021 Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal

- --

100,00%

1.107.908,28 1.107.908,28 

100,00% 100,00%
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0,00% 0,00%
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