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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

43/2026 ADMILTON MARQUES DA SILVA 07/10/2026 09:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Pagamento de inscrição para participação de conselheiro no XXIII Seminário Internacional FACPCS.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
07/10/2026 14:44 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
ADMILTON MARQUES DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Demanda sem previsão
no PCA.

Demanda não incluída no PCA devido a
ausência ou insuficiência de planejamento da
Administração.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Descontinuidade de contratação pela falta de previsão do planejamento.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar inclusão extemporânea da demanda no PCA, mediante justificativas. Responsável: SALLUA LUNARA BATISTA DE

PAIVA
  Ações de Contingência

C-01 Realizar inclusão extemporânea da demanda no PCA, mediante justificativas. Responsável: SALLUA LUNARA BATISTA DE
PAIVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Planejamento da
contratação ineficiente.

Falta de qualificação e/ou quantidade
insuficiente de servidores envolvidos no
planejamento da contratação.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso no andamento do processo de contratação.
2 Atraso no atendimento da necessidade pública.

  Ações Preventivas
P-01 Capacitação dos servidores necessárias à execução das atividades. Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES

  Ações de Contingência
C-01 Convocação de servidor que possua experiência necessária e adequada para a correta instrução

processual.
Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Indisponibilidade
Orçamentária.

Ausência de dotação orçamentária para a
execução do objeto da contratação

Planejamento Administração Médio

Impactos

1 Paralisação do processo de contratação e consequentemente demanda não suprida. Prejuízo ao desempenho das atividades inerentes a realização de
pesquisa e comparação de preços

  Ações Preventivas
P-01 Solicitação de Descentralização Orçamentária no valor da despesa. Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES

  Ações de Contingência
C-01 Indicar revisão do planejamento orçamentário a fim de que seja realizado transferência de

saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas.
Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Empresa não estar apta
à contratação.

Falta de documentos e/ou certidões fora da
validade.

Seleção do Fornecedor Administração Baixo
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Impactos
1 Atraso no atendimento da demanda.

  Ações Preventivas
P-01 Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões e declarações

juntamente com a proposta comercial.
Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Prolação de prazo para a empresa regularizar situação, dentro dos limites legais e sem o

compromentimento do prazo necessário para o regular andamento do processo.
Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Execução do serviço
de forma insatisfatória.

Sistema de pesquisa e comparação de preços
limitar aplicações e/ou deixar de atender os
requisitos e especificações descritas na proposta
comercial e TR.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Serviço prestado de forma a não atender a necessidade do setor requisitante da contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Seguir adequadamente conforme TR o objeto a ser contratado, contemplando unidade de

medida, quantidade e forma da prestação de serviço necessária ao atendimento da necessidade.
Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA

  Ações de Contingência
C-01 Aplicar sanções previstas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato. Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

LAYRA LORRANE MATOS FERREIRA
Demandante

 Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 14:14:06.

 

 

 

 

ADMILTON MARQUES DA SILVA
Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 09:37:26.
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