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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 CANTEIRO DE OBRAS 1
F 3 PLACA DE OBRA 1
F 4 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
F 5 NOVA PAVIMENTAÇÃO 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5
F 6 RECONSTRUÇÃO 6
F 7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 8 PASSEIO PÚBLICO 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
F 9 MEIO-FIO COM SARJETA 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
F 10 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA 1 5

11 0
12 0
13 0

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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