
Total Total

R$ % R$ % R$ R$

100,00 8993,71 0,00 0,00

50,00 3349,00 50,00 3349,00

50,00 5056,88 50,00 5056,88

50,00 535755,65 50,00 535755,65

0,00 0,00 100,00 62486,10

1.159.802,85             1.159.802,85                                

47,69% 553.155,23         52,31% 606.647,62        

47,69% 553.155,23         100,00% 1.159.802,85     

5 SINALIZAÇÃO 62.486,10                  62.486,10

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
RECAPEAMENTO BAIRROS COLEGIAL E JK  

SERVIÇOS
1 MÊS 2 MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.993,71                    8.993,71

2 SERVIÇOS TRANSPORTES 6.697,99                    6.697,99

3 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 10.113,76                  10.113,76

4 PAVIMENTAÇÃO 1.071.511,29             1.071.511,29

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
Engº Civil  CREA 24805/D-GO

TOTAL

TOTAL NO MÊS COM BDI

TOTAL ACUMULADO COM BDI


		2023-04-26T00:42:49-0300
	PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS:02893027148




