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Evento 
 

Risco 
 

Impacto 
 

Consequências 
 

Ação Preventiva 
Probabilid 

ade 

 

Impacto 

Nível de 

Risco 
(PxI) 

 

Ação de contingência: 
 

Responsável 

 

Disponibilidade 

orçamentária: 

 

Baixo 
 

Baixo 

 

Atraso na aquisição do bem ou 

serviço. 

Realização do planejamento 
estratégico  para  manutenção, 

aumento ou diminuição dos 
Gastos. 

 

2 
 

3 
 

3 

 

Remanejamento de orçamento 

conforme necessidade de gasto. 

 

Ordenador de 

Despesas 

Prestação 

insuficiente do 

fornecimento 

 

Baixo 
 

Médio 
Atrasos na entrega do 

fornecimento, gerando custos 

não previstos. 

Revisão das cláusulas de 

obrigações de fornecimento. 
 

3 
 

4 
 

5 

Verificar grau de contingência, 

refletindo na vantajosidade da 
rescisão contratual com a nova 
licitação. Penalização da infratora. 

 

Fiscal de Contrato 

 

Atraso na conclusão 

da licitação. 

 

 

Baixo 

 

 

Médio 

 

Atraso nas aquisições. 

Servidores sem condição de 

executar suas tarefas. 

Maior número de apoio na 
deflagração do processo 

licitatório, com tempo hábil a 

formação de todo processo legal 
Para a melhor contratação. 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Contratação emergencial/direta. 

 

Secretarias/Setor de 
Licitação 

Obrigações 
trabalhistas e 
previdenciárias 

 

Médio 
 

Médio 
Rescisão Contratual/Anulação da 

Ata de Registro de Preços. 

Fiscalização mensal na 
documentação junto do 
pagamento. 

 

4 
 

4 
 

5 
Convocação de segundo colocado 

ou novo processo licitatório. 

 

Fiscal de Contrato 

Atraso na Entrega 
dos produtos 

 

Médio 
 

Médio 

 

Atraso na execução de 
instalação do produto 
/ interferindo na logística. 

Estipular Prazos Razoáveis de 

entrega.  Esclarecimento  das 
consequências para os 
fornecedores. 

 

4 
 

4 
 

5 
Enviar Notificação solicitando 
esclarecimentos dos atrasos e a 

nova previsão de entrega. 

 

Fiscal de Contrato 
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 ESCALADE PROBABILIDADE  

Descritor Descrição Nível 

Muito Baixa Evento Extraordinário, sem histórico de ocorrência 1 

Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de ocorrência 2 

Média Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido 3 

Alta Evento usual,com histórico d eocorrência amplamente conhecido 4 

Muito Alta Evento repetitivo e constante 5 

 

 ESCALADE IMPACTO  

Descritor Descrição Nível 

Muito Baixo Impacto Insignificante nos objetivos 1 

Baixo Impacto mínimo nos objetivos 2 

Médio Impacto mediano nos objetivos,com possibilidade de recuperação 3 

Alto Impacto significante nos objetivos,com possibilidade remota de recuperação 4 

Muito Alto Impacto máximo nos objetivos,sem possibilidade de recuperação 5 
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