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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

57/2026 JAQUELAINE APARECIDA DE SOUSA 22/07/2026 16:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGENS BIOQUÍMICAS COM COMODATO

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
R i s c o  0 1  –
Indisponibilidade
orçamentária

Cortes ou contingenciamentos no orçamento
determinados pela Administração Pública Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Não será possível a contratação.
2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

  Ações Preventivas
P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de

Contratações Anual.
Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

  Ações de Contingência
C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade

Orçamentária (UO).
Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Especificação
insuficiente dos
materiais

Falta de verificação ou verificação incorreta da
necessidade atual da Unidade, em especial de
alguma necessidade específica para atendimento
de demanda (s) singular (es).

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.
2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

  Ações Preventivas
P-01 Descrever o item do certame licitatório de forma suficiente e precisa. Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA
P-02 Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais. Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA
P-03 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material. Responsável: JAQUELAINE APARECIDA DE

SOUSA
  Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA
C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Atraso na condução e
conclusão do processo
licitatório.

Demora da equipe de planejamento da
contratação ou do setor de aquisição, licitações
e contratos em formular os documentos
necessários ou gerenciar as fases do processo.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.
2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

  Ações Preventivas
P-01 Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento e/ou agente da contratação. Responsável: VICENTE DA ROCHA SOARES
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FERREIRA
P-02 Uso das minutas de documentos da AGU. Responsável: JAQUELAINE APARECIDA DE

SOUSA
  Ações de Contingência

C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Estimativas de
quantidades
inadequadas dos
materiais.

Falta de memória de cálculo ou levantamento
inadequado.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.
2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

  Ações Preventivas
P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a

real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.
Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

P-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de
aumento realistas.

Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

  Ações de Contingência
C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Licitação deserta ou
fracassada.

Falha na fase interna do processo licitatório ou
grande variação de preços praticados pelo
mercado.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Demora na aquisição do material.
2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

  Ações Preventivas
P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente

viável o contrato ao (s) licitante (s).
Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

  Ações de Contingência
C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.

Corrigir a pesquisa de preços.
Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

C-02 Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: JAQUELAINE APARECIDA DE
SOUSA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06
Seleção de fornecedor
sem condições de
cumprir o contrato.

Falha do setor de aquisição, licitações e
contratos em analisar de forma criteriosa as
condições de habilitação e os requisitos
mínimos a serem cumpridos pelo licitante no
certame.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Interrupção do fornecimento dos materiais.
2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações

necessárias no instrumento convocatório.
Responsáveis: CLAUDIO FERNANDO DA

SILVEIRA, LUIS FERNANDO DE
ALCANTARA NIZIO, SAULLUS
EDUARDO SILVA ARAUJO

  Ações de Contingência
C-01 Acionar a garantia contratual. Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA
C-02 Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA
C-03 Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do

fornecedor infrator.
Responsável: CAMILA CARDOSO DE

CARVALHO RODRIGUES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

Interrupção do
fornecimento do
material  por
insolvência ou
abandono da
contratada.

Verificação incorreta das condições de
qualificação econômico-financeira do licitante
contratado pelo setor de aquisição, licitações e
contratos.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Interrupção do fornecimento dos materiais
2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada
3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas

  Ações Preventivas
P-01 Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA
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assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei
  Ações de Contingência

C-01 Verificar a possibilidade de rescisão contratual Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA
C-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator Responsável: CAMILA CARDOSO DE

CARVALHO RODRIGUES
C-03 Convocar o licitante próximo colocado de forma a prover a continuidade do fornecimento dos

materiais
Responsáveis: CLAUDIO FERNANDO DA

SILVEIRA, LUIS FERNANDO DE
ALCANTARA NIZIO, SAULLUS
EDUARDO SILVA ARAUJO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-08
Material entregue em
desacordo com o
solicitado.

Fiscalização ineficiente do material entregue
pelo fiscal de contrato. Falta de um método de
medição da qualidade do material entregue pela
contratada por parte do fiscal de contrato.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade

  Ações Preventivas
P-01 Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA
P-02 Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as

especificações do instrumento convocatório
Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

  Ações de Contingência
C-01 Notificar o fornecedor sobre a incompatibilidade do material. Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA
C-02 Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo

visando a sanção administrativa necessária
Responsável: LEONARDO GOMES SOUZA

C-03 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator Responsável: CAMILA CARDOSO DE
CARVALHO RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

JAQUELAINE APARECIDA DE SOUSA
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 16:27:06.
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