Obra: Ampliacéo da EMEI

( Nao Descnerado)

Proprietario: Municipio de Senador Salgado Filho

BDI=20,34%

Data base= abril de 2025

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Rodrigo Oliveira Brischke
Eng. Civil- CREA RS223387

Item DESCRICAO DOS SERVICOS (Fase/Tarefa/Atividade) VALOR RS TEMPO (dias) JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO
5166 Servigos uuﬂm:E_gmﬁmm. (50 WO Pisos e Revestimentos) RS 58.672.00 30 .
Movimentagao de Terra R$ 58.672.09 o
(50% Pisos e Revestimentos) Infra-Estrutura e 15,07% :

1e7 Fundagdes RE Bo.Jr494 o RS 85.774.94 =

M - ; ; 15,52%
2e3 Instalagdes Elértricas e Esquadrias e Vidros R$ 88.262,90 30

RS 88.262,90 e
17,92%
4e8 Pintura e Superestrutura R$ 101.101,06 30
R$ 101.101,06
Cobertura (40% Pisos e Revestimentos) e Instalages 16,09%
9,10e 11 Uidro-Sanitirias RS 91.551,34 30 RS 91,551 34 =
. : ; 18,53%
10e13 (60% Pisos e Revestimento) e Esquadrias RS 105.439,95 30 -
R$ 105.439,95 e
12,14 e 15 Instalagdes Elétricas Lougas e Metais e Pinturas R$ 37.371,24 30 el
RS 37.371,24
TOTAL R$ 568.173,51
Senador Salgado Filho 29 de maio de 2025
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